

市町村除染地域全体(36市町村)の除染実施状況 計画数に対する除染の進捗状況(平成30年3月末時点)

	住宅(戸)	公共施設等(施設数)
進捗数	418,583 (100.0%)	進捗数 11,958 (100.0%)
発注数	418,583 (100.0%)	発注数 11,958 (100.0%)
計画数	418,583	計画数 11,958
	道路(km)	農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)
進捗数	18,841 (100.0%)	進捗数 31,061 (100.0%)
発注数	18,841 (100.0%)	発注数 31,061 (100.0%)
計画数	18,841	計画数 31,061
進捗数発注数	森林(生活圏)(ha) 4,478 (100.0%) 4,478 (100.0%)	
計画数	4,478	

県有施設の除染実施状況 計画数に対する除染の進捗状況(平成30年1月完了)

