

～ 浜通り地方で1番長いトンネル工事の進捗具合をお知らせします ～

■ 工事の進捗率

平成30年11月末現在

トンネル掘削率



44%


※トンネル掘削率とは、トンネル延長2,875mのうち、トンネル断面(右図の赤点線)の掘削が完了した延長の割合です。(1,272m)

トンネル完成率




28%

※トンネル完成率とは、トンネル延長2,875mのうち、外周のコンクリート(右図の水色)と盛土(右図の茶色)が完成した延長の割合です。



※「上半部」と「下半部」に分けて掘削しています。

■ 平面図



■ 広報活動のお知らせ

■いわき市 小川支所

→十文字トンネル工事の過去の工事内容を閲覧することができます。

■小川郷駅(いわき市)

→駅構内の掲示板には、十文字トンネル工事や福島県施行区間の進捗状況をお知らせするポスターを掲示しています。
→十文字トンネル(仮称)の必要性や完成したときの効果が分かるパンフレットも閲覧できます。

■複合商業施設 YO-TASHI (川内村)

→施設内のふれあい広場には、十文字トンネル工事の進捗状況をお知らせするパネルを掲示しています。
→十文字トンネルの掘削開始(平成29年6月)からの工事内容が閲覧できます。

■川内村役場(来客用駐車場前)

→来客用駐車場前には、十文字トンネル工事の最新の掘削延長をお知らせする看板を設置しています。