



【いわき市と川内村を結ぶトンネル工事の進み具合をお知らせします。】

工事の進捗率 (平成31年2月末現在)


99.4 %

戸渡トンネル本体工事は、平成30年7月23日に竣工しました。

計画図



トンネル断面図



施工状況

現在、トンネル内の照明・防災設備と道路改良工事を施工中です。

戸渡トンネルの本体工事が平成30年7月23日に竣工し、現在、トンネル内の照明・防災設備工事とトンネル前後の道路改良工事を行っています。現道との接続部の工事は引き続き行っており、現道の切替えを行っていたり、片側交互通行も実施しています。通行される方にはご迷惑をお掛けしておりますが、工事区間内の徐行運転等のご協力をお願い致します。

昨年4月末の状況



1

トンネル抗口 (出入り口) まわりの構造物や内部の舗装が完成しています。

昨年4月末の状況



2

トンネル前後の舗装 (一部、完成済み) と照明・防災設備工事に全力で取り組んでいます。

トンネル工事に併せて、いわき合同庁舎内では、トンネルの状況を把握し操作する監視・操作盤用の通信ケーブルの設置を行っています。



配線の状況

現在の状況



現在の状況



配線作業