



公共災害復旧工事

令和4年3月末現在



富岡土木事務所



全体計画

- ・ 復旧延長 L=41.0m
- ・ 事業期間 令和元年度～令和3年度
- ・ 進捗率 100%
- ・ 事業概要

令和元年台風19号による大雨で崩落した道路の復旧工事を行った。
当箇所は幅員が狭く、冬期間は除雪作業が困難であったが、無事3月末に竣工した。





公共災害復旧工事

令和3年12月末現在

富岡土木事務所

木戸川 双葉郡楢葉町寺下

復旧延長	護岸工
	232.1m
進捗率	100.0%



被災直後



施工状況



完了





公共災害復旧工事

令和3年12月末現在

富岡土木事務所

木戸川 双葉郡川内村大字上川内字 前谷地1号地内外

復旧延長	護岸工
	427.3m
進捗率	100.0%



被災直後



施工状況



完了

