

# 逢瀬川通信

VOL. 5(令和5年4月発行)

発行元：福島県県中建設事務所河川砂防課


福島県が進めている一級河川逢瀬川河川改修事業の進捗状況や今後の予定などについてお知らせするため、「逢瀬川通信」を発行しています。

住民のみなさまには工事中につきご不便おかけしますが、河川改修工事にご協力宜しく願います。

## お知らせ

### 工事の進捗状況


逢瀬川河川改修工事は咲田橋と幕ノ内橋の架替えやせせらぎ小径周辺堤防の工事を残し、概ね完成となりました。早期の完成を目指しておりますので、沿川のみなさまにおかれまして、ご理解ご協力のほどよろしく願います。



### 幕ノ内橋

幕ノ内橋は令和4年度に橋台工事が完了し、橋桁の工事を令和5年度に着手します。

橋梁取付部の盛土工事も合わせて実施し、令和6年度の供用開始を予定しています。



幕ノ内橋橋台（伊賀河原側）

### せせらぎ小径

河川堤防とせせらぎ小径の段差が生じるため、令和5年度に小径改修工事(段差解消)を実施予定です。植栽や置き石などは最大限復元します。

車椅子でも安心して通行できる勾配で改修します。下の写真はあくまでイメージ。



せせらぎ小径完成イメージ

## 市道通行止め

咲田橋(市道麓山一丁目久保田線)は、令和5年9月頃から令和8年度にかけて、橋梁撤去及び新橋工事をを行います。

工事期間中は咲田橋が通行止めとなりますので、迂回路を右図のとおりご案内します。

自動車による通行の方は、内環状線や大窪橋、逢瀬橋を通行するルートをご利用ください。

ご面倒おかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。

なお、歩行者および自転車利用の方は、現橋の脇に設置した仮設歩道橋を、令和5年9月頃から渡ることができるようになりますので、ご利用ください。

### 迂回路 (南から北方面への移動)

- ← ルート①
- ← ルート②
- ← ルート③

R5年度～R8年度まで  
車両通行止めとなります



### 迂回路 (北から南方面への移動)

- ← ルート①
- ← ルート②
- ← ルート③

R5年度～R8年度まで  
車両通行止めとなります



## 工事の工程表

| 工種                       | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度                         |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
|--------------------------|-------|-------|-------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                          |       |       | 4月                            | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |       |       |       |       |       |        |
| ①逢瀬橋から咲田橋までの築堤護岸完了       |       |       | 築堤盛土工完了                       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 築堤盛土工                    |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 護岸工                      |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 堤内地工                     |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 舗装工                      |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| ②咲田橋から開成山排水区樋門までの築堤護岸完了  |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 咲田橋架替工事                  |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 仮歩道橋工事・支障物移設             |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 旧橋撤去・新橋設置(下部工・上部工)       |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 築堤盛土工                    |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 護岸工                      |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 堤内地工                     |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 舗装工                      |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 開成山排水区樋門改修工(せせらぎ小径含む)    |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 付属施設工事                   |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| ③開成山排水区樋門から幕ノ内橋までの築堤護岸完了 |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 築堤盛土工                    |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 護岸工                      |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 桜木樋門・3号樋門                |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 堤内地工                     |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 舗装工                      |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 幕ノ内橋旧橋撤去                 |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |
| 幕ノ内橋下部工・上部工              |       |       | [Red bar from April to March] |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |       |       |       |       |        |

※今後の調査・検討・関係機関との調整により変更の可能性あります。