

平成30年度原子力災害時の渋滞対策にかかる全体スケジュール

資料 2

平成30年3月28日
原子力安全対策課

| 年度 | 時期 | 避難方策の具体化 (渋滞シミュレーション) | 住民啓発※段階的避難 (リーフレット) | 情報提供の方策 (ホームページ) | 広域避難計画の見直し |
|----|-----|--|------------------------|----------------------|------------|
| ⑳ | 2月 | 公告 | | 既存ホームページの随時見直し | |
| | 3月 | 企画プロポーザル | | | |
| ㉑ | 4月 | 業務委託の仕様の確定・契約(上旬) 住民アンケート、道路・避難対象者情報の収集 | | 新ホームページの作成 | |
| | 5月 | 既存避難ルートの再点検 | 契約 | | |
| | 6月 | | 内容調整 | 新ホームページ立ち上げ(6月末) | |
| | 7月 | | 納品 | スマートフォン用ページ立ち上げ(7月末) | |
| | 8月 | 渋滞シミュレーションの実施 | 住民配布 | | |
| | 9月 | 迂回路、新たなルートの検討 | | | |
| | 10月 | 市町村、道路管理者等との調整 | | | |
| | 11月 | | | | |
| | 12月 | 調査結果の精査 | | | |
| | 1月 | ホームページ用避難ルートマップ | | 避難ルートマップを追加掲載 | 改定案の作成 |
| | 2月 | | | | 市町村との調整 |
| | 3月 | 報告書等納品 | | | 決定 |