

3 道 第 8 2 7 号
令和3年11月30日

内閣総理大臣 殿

福島県知事 内堀 雅雄



道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画の実績に関する評価について

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画について、福島再生加速化交付金（道路等側溝堆積物撤去・処理支援）実施要綱第11の3の規定に基づき、別添のとおり実績に関する評価を報告します。

(別添)

【道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画の実績に関する評価様式】

【計画名称】 福島県道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画		
【計画策定主体】 福島県		
【事業番号・事業名】		
A-1-1	いわき市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	
A-1-2	鏡石町道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	
A-1-3	天栄村道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	
A-1-4	白河市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	
A-1-5	西郷村道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	
A-1-6	郡山市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	
A-1-7	福島市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	
A-1-8	国見町道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	
A-1-9	泉崎村道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	
A-1-10	中島村道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	
A-1-11	矢吹町道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	
A-1-12	棚倉町道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	
A-1-13	田村市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	
A-1-14	須賀川市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	
【事業費・事業期間】		
	事業費	事業期間
A-1-1	1,426,105千円	H28年度～R1年度
A-1-2	29,739千円	H29年度～R1年度
A-1-3	28,796千円	H29年度
A-1-4	219,595千円	H29年度～H30年度
A-1-5	77,483千円	H29年度
A-1-6	166,666千円	H29年度～R2年度
A-1-7	496,151千円	H29年度～H30年度
A-1-8	4,821千円	H30年度
A-1-9	1,371千円	H30年度
A-1-10	126,221千円	H30年度～R1年度
A-1-11	214,854千円	H30年度～R2年度
A-1-12	512,220千円	H30年度～R2年度
A-1-13	27,301千円	R1年度
A-1-14	47,798千円	R2年度

【事業目的・事業地区】

(事業目的)

東京電力福島第一原子力発電所の事故後、住民等による通常の道路等側溝の維持管理活動が中断等している地区の道路等側溝堆積物の撤去・処理を行うことにより、住民等による通常の道路等側溝の維持管理活動を再開し、原子力災害からの復興・再生を加速化させることを目的とする。

(事業地区) ※詳細は別紙1を参照

A-1-1	小名浜地区(その1)、小名浜地区(その2)、小名浜地区(その3)、平地区、平地区(その2)、内郷地区(その2)、好間地区、好間地区(その2)、三和地区、三和地区(その2)、小川地区、小川地区(その2)、川前地区、川前地区(その2)、四倉地区、四倉地区(その2)、常磐地区、常磐地区(その2)、遠野地区、遠野地区(その2)、勿来地区、勿来地区(その2)、田人地区、田人地区(その2)
A-1-2	鏡石2区、仁井田・鏡石4区、笠石西区、笠石東区、成田区、豊郷区、高久田区
A-1-3	大平地区、田良尾地区、湯本地区、牧之内地区、上松本・下松本地区、広戸3、大里1
A-1-4	表郷地区、東地区、白河地区
A-1-5	村内一円
A-1-6	郡山第1、郡山第2-1、郡山第2-2、郡山第2-3、郡山第3
A-1-7	西地区B、吉井田Ⅰ工区、西Ⅱ工区・土湯温泉町地区、飯坂2工区、飯坂3工区、飯坂4・5工区、杉妻Ⅰ工区、信夫Ⅰ工区、信夫Ⅱ工区、信夫Ⅲ工区、信夫Ⅳ工区、信夫Ⅴ工区、信夫Ⅵ工区、吾妻1・3・5工区、吾妻2・4・6工区、吾妻7工区・庭塚地区、吾妻7工区・野田地区、吾妻8工区、西地区C、杉妻Ⅰ-1・Ⅱ-1工区、吉井田Ⅰ-1・Ⅱ-1工区、飯坂2-1工区、飯坂3-1・4-1・5-1工区、飯坂6-1工区、飯坂8-1工区、北信8-1工区
A-1-8	森山地区、大木戸第1地区
A-1-9	泉崎地区
A-1-10	中島第1地区、中島第2地区、中島第3地区
A-1-11	矢吹第2地区、中畑地区、三神地区
A-1-12	社川地区、高野・近津地区、棚倉・山岡地区
A-1-13	滝根町第1地区、大越町第1地区、常葉町第1地区、船引町船引Ⅰ地区、船引町北部Ⅰ地区、船引町南部Ⅰ地区
A-1-14	上江持地区、上町地区、六軒地区、狸森地区、中部地区、前田川地区

【事業結果】

(撤去状況)

いわき市

	A-1-1
撤去延長 (km)	234.1km
撤去土量 (m ³)	6,136.5 m ³

天栄村

	A-1-3
撤去延長 (km)	6.5km
撤去土量 (m ³)	262.1 m ³

西郷村

	A-1-5
撤去延長 (km)	13.9km
撤去土量 (m ³)	456.1 m ³

福島市

	A-1-7
撤去延長 (km)	68.1km
撤去土量 (m ³)	1,311.6 m ³

泉崎村

	A-1-9
撤去延長 (km)	0.2km
撤去土量 (m ³)	10.0 m ³

矢吹町

	A-1-11
撤去延長 (km)	33.1km
撤去土量 (m ³)	710.7 m ³

田村市

	A-1-13
撤去延長 (km)	7.8km
撤去土量 (m ³)	299.4 m ³

鏡石町

	A-1-2
撤去延長 (km)	4.6km
撤去土量 (m ³)	153.6 m ³

白河市

	A-1-4
撤去延長 (km)	51.8km
撤去土量 (m ³)	1,269.1 m ³

郡山市

	A-1-6
撤去延長 (km)	59.6km
撤去土量 (m ³)	1,707.3 m ³

国見町

	A-1-8
撤去延長 (km)	1.2km
撤去土量 (m ³)	14.6 m ³

中島村

	A-1-10
撤去延長 (km)	20.6km
撤去土量 (m ³)	426.3 m ³

棚倉町

	A-1-12
撤去延長 (km)	79.0km
撤去土量 (m ³)	2,365.0 m ³

須賀川市

	A-1-14
撤去延長 (km)	5.6km
撤去土量 (m ³)	197.8 m ³

(維持管理活動の再開状況)

事業実施市町村の実績評価の本欄を参照

【道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画の実績に関する評価】

(道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画の有用性、経済性)

東京電力福島第一原子力発電所の事故後、従前行われていた住民等による道路等側溝の清掃活動が、側溝堆積物に放射性物質を含んでいること等を理由に中断されていたが、本計画の実施によって当該堆積物が撤去・処理され、住民等による道路等側溝の清掃活動が再開した。このように、本計画の実施により、東京電力福島第一原子力発電所の事故前の通常の状態に戻ることができたことから、本計画は有用であったと考える。

また、事業の実施について、事業費の設計・積算に当たっては福島県土木工事標準積算基準等により執行し、福島県財務規則等に基づき入札を実施するなど、適正なコストであり、本計画の実施における事業費は、妥当であると考えます。

(評価)

本計画の実施により、東京電力福島第一原子力発電所の事故後に中断していた、住民等による道路等側溝の清掃活動が再開したことから、目的を十分達成したものと評価できる。

【評価の透明性、客観性、公正性を確保するための取組】


事業は道路管理課が、評価は道路計画課が実施し、事業担当課と評価担当課を分けて本計画の評価を行った。

【事業担当部局】

福島県土木部道路管理課 024-521-7474


事業地区

A-1-1 いわき市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業




事業地区

A-1-2 鏡石町道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業（1 / 2）




事業地区

A-1-2 鏡石町道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業（2／2）




事業地区

A-1-3 天栄村道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業（1／3）



事業地区


A-1-3 天栄村道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業（3／3）



- 側溝上の堆積区間
- 側溝内の堆積物区間
- 側溝の除染区間


事業地区

A-1-4 白河市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業



事業地区


A-1-5 西郷村道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業



事業地区

A-1-6 郡山市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業（1／5）


郡山第1



事業地区

A-1-6 郡山市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業（2／5）


郡山第2-1



事業地区

A-1-6 郡山市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業（3／5）


郡山第2-2



事業地区

A-1-6 郡山市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業（4 / 5）


郡山第2-3



事業地区


A-1-6 郡山市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業（5 / 5）

郡山第3




事業地区

A-1-7 福島市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業



事業地区


A-1-8 国見町道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業



事業地区

A-1-9 泉崎村道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業

泉崎地区




事業地区

A-1-10 中島村道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業




事業地区

A-1-11 矢吹町道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業（1 / 2）




事業地区

A-1-11 矢吹町道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業（2 / 2）




事業地区

A-1-12 棚倉町道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業



事業地区

A-1-14 須賀川市道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業



事業実施前後の写真

(1) 郡山市 (郡山第2-1地区)



(2) 福島市 (吾妻7工区・野田地区)



(3) いわき市 (内郷地区 (その2))

