

平成23年7月新潟・福島豪雨から2年…

今年はさらに復興を加速させます！！

◆黒谷川河川災害復旧助成工事（3工区）

現在

峯沢橋下流 只見町大字黒谷地内（平成25年6月27日撮影）



◆叶津川河川災害関連工事（5工区）

現在

堅盤橋上流 只見町大字叶津地内（平成25年6月27日撮影）



目次：

黒谷川河川災害復旧 助成工事	1
叶津川河川災害関連 工事	
道路災害復旧工事 (国道252号、 国道401号)	2
河川災害復旧工事 (塩ノ岐川、 小川沢川、伊南川)	3～ 5
トピックス& お知らせ	6～ 8



大江湿原のニコウキス
ゲ群落と燧ヶ岳
(7月20日撮影)

トピックス1

【現場研修会～会津3建
設事務所連携～】

トピックス2


【地元小学生の田島ダム
見学会】

◆道路災害復旧工事（国道252号）

現場だより



被災直後



現在



八木沢スノーシェッド会津若松側

（只見町大字蒲生地内）


擁壁工事が完了

（平成25年6月27日撮影）

◆道路災害復旧工事（国道401号）



被災直後



現在



滝沢2号工区（南会津町浜野地内）

法面工事が完了

（平成25年3月26日撮影）

国道401号

◆河川災害復旧工事（塩ノ岐川）



被災直後

完

了

現在




上八乙女工区（只見町大字塩ノ岐地内）

護岸工事が完了

（平成25年3月19日撮影）

◆河川災害復旧工事（塩ノ岐川）



被災直後

完

了

現在



西芦沢2号工区（只見町大字塩ノ岐地内）

護岸工事が完了

（平成24年11月6日撮影）

◆河川災害復旧工事（小川沢川）

現場だより



被災直後

完

了

現在



関野1号工区（只見町大字小川地内）

護岸工事が完了

（平成25年4月18日撮影）

◆河川災害復旧工事（小川沢川）

被災直後

完

了

現在



関野2号工区（只見町大字小川地内）

築堤護岸工事が完了

（平成25年4月18日撮影）

◆河川災害復旧工事（伊南川）



被災直後

完

了



荒井原1号工区（只見町大字小川地内）

護岸工事が完了

（平成24年11月19日撮影）

◆河川災害復旧工事（伊南川）



被災直後

完

了



荒井原2号工区（只見町大字小川地内）

護岸工事が完了

（平成25年3月25日撮影）

現場研修会を開催しました！～会津3建設事務所連携～

平成25年7月25日から26日にかけて、会津3建設事務所の施工する災害復旧工事等について、現場研修会を開催しました。

参加者は、県（他機関からの派遣職員を中心とする）及び会津3建設事務所管内市町村の技術職員約60人、豪雨災害からの復旧状況及び新技術を用いた工事、会津の風土を生かした地域づくりなど技術力向上に資する研修会となりました。

夜は意見交換会を行い、他機関からの派遣職員などの皆さんに東日本大震災の復旧・復興の状況等について説明をいただき、災害現場等の意見交換を行いました。



只見町 黒谷川の災害復旧



金山町 西部橋の災害復旧



喜多方市のまちづくり



意見交換会の状況。復旧工事等の現場を担当する職員の説明。災害復旧もまだ道半ば！



会津3建設事務所職員。今後も3建設事務所連携・協働し、地域づくり支援などにがんばります！



他機関からの派遣職員の皆さん。これからも福島県の復旧・復興に御協力をお願いいたします！

○会津3建設事務所の連携・協働による観光支援の取り組みについて

会津3建設事務所とは、会津若松建設事務所、喜多方建設事務所、南会津建設事務所のこと。会津3建設事務所では、会津地方の基幹産業である観光を広域的な視点から支援するため、連携、協働しています。

今回の研修会は、職員の技術力向上を主目的とし、また、県外からの派遣職員の皆さんに会津の歴史・文化を知ってもらい、会津の応援団になってもらうため開催しました。

これからも会津3建設事務所、連携・協働し会津から元気を発信して行きます！

子どもたちに大人気(^_^)v 地元小学生の田島ダム見学会

社会科の体験学習の一環として、地元小学生による田島ダム見学会が行われました。

6月12日の田島小学校をはじめ、7月3日は田島第二小学校そして7月12日は桧沢小学校とそれぞれの学校の4年生児童が見学に訪れました。

児童たちは当事務所管理課職員の説明で、洪水調節や安定した水資源の確保といったダムの役割について勉強し、ダムコンピュータや取水ゲート室などの施設見学を行い、監査廊内の涼しさにはみんなびっくりした様子でした。



田島小学校4年生の皆さん



田島第二小学校4年生の皆さん



桧沢小学校4年生の皆さん

☆すべての災害箇所で工事発注済み！

☆年度内完成を目指して全力で取り組みます！！

復旧工事の進捗状況

(H25年7月末現在)

区分	工事名	災害箇所数	工事発注箇所数		工事完了箇所数
			発注済	未発注	
道路災害	災害復旧工事	46	46	0	32
橋梁災害	災害復旧工事	3	3	0	2
	災害関連工事	1	1	0	0
河川災害	災害復旧工事	48	48	0	37
	災害復旧助成工事	1	1	0	0
	災害関連工事	1	1	0	0
砂防災害	災害復旧工事	3	3	0	2
	災害関連緊急砂防工事	8	8	0	0
合計		111	111	0	73
進捗率			100.0%		65.8%

