


平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成28年3月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=100,000 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=1,040 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=3,082 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)




(参考)全体計画数=3,500 ha


森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=調整中



雨樋(横樋の堆積物の除去・拭き取り)の除染作業



吸引型高圧洗浄によるコンクリートたたき等の除染作業

仮置場の整備状況(平成27年12月末時点)

搬入済み 1ヶ所
搬入中 0ヶ所
搬入前 5ヶ所



郡山市日和田町高倉地内の
仮置場



郡山市日和田町高倉地内の
仮置場