

田村市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年10月完了)

除染終了



平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年12月完了)

住宅(戸)

進捗数	11,766
発注数	11,766
計画数	11,766

(参考)全体計画数=11,766 戸

公共施設等(施設数)

進捗数	652
発注数	652
計画数	652

(参考)全体計画数=652 施設

道路(km)

進捗数	270
発注数	270
計画数	270

(参考)全体計画数=270 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)

進捗数	1,539
発注数	1,539
計画数	1,539

(参考)全体計画数=1,539 ha

森林(生活圏)(ha)

進捗数	住宅と連動して実施
発注数	
計画数	



パイロット輸送実施状況

仮置場の整備状況(平成27年9月末時点)

搬入済み	97ヶ所
搬入中	0ヶ所
搬入前	0ヶ所



通気性防水シートキャッピング前



キャッピング完了後