


## 矢吹町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成28年3月完了)



## 計画数に対する除染の進捗状況(平成28年7月完了)

住宅(戸)	
進捗数	6,356 (100%)
発注数	6,356 (100%)
計画数	6,356

公共施設等(施設数)	
進捗数	90 (100%)
発注数	90 (100%)
計画数	90

道路(km)	
進捗数	27.3 (100%)
発注数	27.3 (100%)
計画数	27.3

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)	
進捗数	132.0 (100%)
発注数	132.0 (100%)
計画数	132.0



地表面の除染及び汚染土の袋詰め



枝打ち後の破碎及び袋詰め

## 仮置場の整備状況(平成28年6月末時点)

搬入済み	4ヶ所
搬入中	0ヶ所
搬入前	0ヶ所



除去土壌の格納状況



保管完了状況