

## 東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,107	1,934	1,506	92%	71%
河川	252	237	199	94%	79%
砂防	21	21	21	100%	100%
海岸	156	131	32	84%	21%
道路	727	700	645	96%	89%
橋梁	44	38	27	86%	61%
港湾	332	302	263	91%	79%
漁港	478	408	222	85%	46%
下水	3	3	3	100%	100%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	89	100%	100%
方部別	2,107	1,934	1,506	92%	71%
会津	26	26	26	100%	100%
中通り	534	534	533	100%	99.8%
浜通り	1,547	1,374	947	89%	61%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	26	26	26	100%	100%
河川	5	5	5	100%	100%
道路	16	16	16	100%	100%
港湾	1	1	1	100%	100%
公営住宅	4	4	4	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	534	534	533	100%	99.8%
河川	71	71	71	100%	100%
砂防	12	12	12	100%	100%
道路	394	394	393	100%	99.7%
橋梁	13	13	13	100%	100%
下水	3	3	3	100%	100%
公営住宅	41	41	41	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	1,547	1,374	947	89%	61%
河川	176	161	123	91%	70%
砂防	9	9	9	100%	100%
海岸	156	131	32	84%	21%
道路	317	290	236	91%	74%
橋梁	31	25	14	81%	45%
港湾	331	301	262	91%	79%
漁港	478	408	222	85%	46%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	44	44	44	100%	100%

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	260	260	254	100%	98%
河川	112	112	112	100%	100%
砂防	14	14	14	100%	100%
道路	85	85	79	100%	93%
橋梁	7	7	7	100%	100%
直轄委託分	42	42	42	100%	100%

## 台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	287	287	282	100%	98%
河川	240	240	235	100%	98%
砂防	2	2	2	100%	100%
道路	44	44	44	100%	100%
橋梁	1	1	1	100%	100%
方部別	287	287	282	100%	98%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	270	270	265	100%	98%
浜通り	13	13	13	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	4	4	4	100%	100%
河川	3	3	3	100%	100%
橋梁	1	1	1	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	270	270	265	100%	98%
河川	231	231	226	100%	98%
砂防	2	2	2	100%	100%
道路	37	37	37	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	13	13	13	100%	100%
河川	6	6	6	100%	100%
道路	7	7	7	100%	100%