


川内村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年6月末時点)

除染終了



平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年7月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=1,070 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=20 施設

道路(km)




(参考)全体計画数=245 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=707 ha

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=405 ha



道路除染状況




道路除染状況

仮置場の整備状況(平成27年6月末時点)


搬入済み 1ヶ所
搬入中 7ヶ所
搬入前 1ヶ所



大津辺仮置場



大津辺仮置場



鍋倉仮置場



鍋倉仮置場

川内村公式ホームページ(リンク)

- ・ 川内村公式ホームページ
<http://www.kawauchimura.jp/index.html>



川内村役場