

東日本大震災

H29.8.31現在

| 東日本大震災 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 工種別 | 2,124 | 2,108 | 1,938 | 99% | 91% |
| 河川 | 251 | 250 | 227 | 99% | 90% |
| 砂防 | 21 | 21 | 21 | 100% | 100% |
| 海岸 | 157 | 156 | 114 | 99% | 73% |
| 道路 | 755 | 753 | 737 | 99% | 98% |
| 橋梁 | 43 | 42 | 38 | 98% | 88% |
| 港湾 | 331 | 331 | 321 | 100% | 97% |
| 漁港 | 469 | 458 | 383 | 98% | 82% |
| 下水 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| 公園 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |
| 公営住宅 | 89 | 89 | 89 | 100% | 100% |
| 方部別 | 2,124 | 2,108 | 1,938 | 99% | 91% |
| 会津 | 26 | 26 | 26 | 100% | 100% |
| 中通り | 534 | 534 | 534 | 100% | 100% |
| 浜通り | 1,564 | 1,548 | 1,378 | 99% | 88% |

| 東日本大震災 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|---------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別(会津) | 26 | 26 | 26 | 100% | 100% |
| 河川 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |
| 道路 | 16 | 16 | 16 | 100% | 100% |
| 港湾 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 公営住宅 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |

| 東日本大震災 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|----------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別(中通り) | 534 | 534 | 534 | 100% | 100% |
| 河川 | 71 | 71 | 71 | 100% | 100% |
| 砂防 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% |
| 道路 | 394 | 394 | 394 | 100% | 100% |
| 橋梁 | 13 | 13 | 13 | 100% | 100% |
| 下水 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| 公営住宅 | 41 | 41 | 41 | 100% | 100% |

| 東日本大震災 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 工種別(浜通り) | 1,564 | 1,548 | 1,378 | 99% | 88% |
| 河川 | 175 | 174 | 151 | 99% | 86% |
| 砂防 | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% |
| 海岸 | 157 | 156 | 114 | 99% | 73% |
| 道路 | 345 | 343 | 327 | 99% | 95% |
| 橋梁 | 30 | 29 | 25 | 97% | 83% |
| 港湾 | 330 | 330 | 320 | 100% | 97% |
| 漁港 | 469 | 458 | 383 | 98% | 82% |
| 公園 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |
| 公営住宅 | 44 | 44 | 44 | 100% | 100% |

新潟・福島豪雨災害

H29.8.31現在

| 新潟・福島豪雨災害 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|-----------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別(会津のみ) | 257 | 257 | 257 | 100% | 100% |
| 河川 | 112 | 112 | 112 | 100% | 100% |
| 砂防 | 14 | 14 | 14 | 100% | 100% |
| 道路 | 82 | 82 | 82 | 100% | 100% |
| 橋梁 | 7 | 7 | 7 | 100% | 100% |
| 直轄委託分 | 42 | 42 | 42 | 100% | 100% |

台風15号災害

H29.8.31現在

| 台風15号災害 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|---------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別 | 287 | 287 | 287 | 100% | 100% |
| 河川 | 240 | 240 | 240 | 100% | 100% |
| 砂防 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| 道路 | 44 | 44 | 44 | 100% | 100% |
| 橋梁 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 方部別 | 287 | 287 | 287 | 100% | 100% |
| 会津 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
| 中通り | 270 | 270 | 270 | 100% | 100% |
| 浜通り | 13 | 13 | 13 | 100% | 100% |

| 台風15号災害 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|---------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別(会津) | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
| 河川 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| 橋梁 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |

| 台風15号災害 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|----------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別(中通り) | 270 | 270 | 270 | 100% | 100% |
| 河川 | 231 | 231 | 231 | 100% | 100% |
| 砂防 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| 道路 | 37 | 37 | 37 | 100% | 100% |

| 台風15号災害 | 査定決定数 | 着工件数 | 完了件数 | 着工率(%) | 完了率(%) |
|----------|-------|------|------|--------|--------|
| 工種別(浜通り) | 13 | 13 | 13 | 100% | 100% |
| 河川 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% |
| 道路 | 7 | 7 | 7 | 100% | 100% |