

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,080	1,683	1,176	81%	57%
河川・砂防	276	220	142	80%	51%
海岸	154	88	23	57%	15%
道路・橋梁	764	666	626	87%	82%
港湾	333	281	202	84%	61%
漁港	456	331	90	73%	20%
下水	3	3	3	100%	100%
公園・都市施設	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	85	100%	96%
方部別	2,080	1,683	1,176	81%	57%
会津	26	26	25	100%	96%
中通り	541	528	525	98%	97%
浜通り	1,513	1,129	626	75%	41%

新潟・福島豪雨災害

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	260	260	220	100%	85%
河川・砂防	126	126	107	100%	85%
道路・橋梁	92	92	79	100%	86%
直轄委託分	42	42	34	100%	81%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	288	279	274	97%	95%
河川・砂防	243	234	229	96%	94%
道路・橋梁	45	45	45	100%	100%
方部別	288	279	274	97%	95%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	271	262	258	97%	95%
浜通り	13	13	12	100%	92%