

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年11月25日

福島県会津若松建設事務所長 野地 重和

工事（委託業務）番号	第24-41340-0192号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁上部）
質 問 事 項	
<p>1. 工期延長可能でしょうか。</p> <p>2. 新設支承のアンカーボルトと既設下部工の配筋が干渉する可能性があります、その場合の対策はどのようにお考えでしょうか。</p> <p>3. 本工事の現場着手時期の制限はございますでしょうか。ご教示願います。</p> <p>4. 鋼材、購入品等の納期が長期化した場合には工期延伸は可能でしょうか。ご教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 土木工事共通仕様書第1編共通編 第1章総則 第1節総則1-1-19に基づき、協議の対象とします。</p> <p>2. 施工に支障がある場合には協議の対象とし、必要に応じ変更の対象とします。</p> <p>3. 特記仕様書11条に示した工事支障物件の移設予定時期である R6.12 中旬以降現場着手可能です。R6.12 中旬以降、現場着手時期の制限はありません。</p> <p>4. 土木工事共通仕様書第1編共通編 第1章総則 第1節総則1-1-19に基づき、協議の対象とします。</p>	