

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,109	1,885	1,409	89%	67%
河川	252	234	170	93%	67%
砂防	21	21	20	100%	95%
海岸	156	125	26	80%	17%
道路	728	690	632	95%	87%
橋梁	45	38	27	84%	60%
港湾	332	302	251	91%	76%
漁港	478	378	186	79%	39%
下水	3	3	3	100%	100%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	89	89	89	100%	100%
方部別	2,109	1,885	1,409	89%	67%
会津	26	26	26	100%	100%
中通り	534	534	527	100%	99%
浜通り	1,549	1,325	856	86%	55%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	26	26	26	100%	100%
河川	5	5	5	100%	100%
道路	16	16	16	100%	100%
港湾	1	1	1	100%	100%
公営住宅	4	4	4	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	534	534	527	100%	99%
河川	71	71	71	100%	100%
砂防	12	12	12	100%	100%
道路	394	394	387	100%	98%
橋梁	13	13	13	100%	100%
下水	3	3	3	100%	100%
公営住宅	41	41	41	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	1,549	1,325	856	86%	55%
河川	176	158	94	90%	53%
砂防	9	9	8	100%	89%
海岸	156	125	26	80%	17%
道路	318	280	229	88%	72%
橋梁	32	25	14	78%	44%
港湾	331	301	250	91%	76%
漁港	478	378	186	79%	39%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	44	44	44	100%	100%

新潟・福島豪雨災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津のみ)	260	260	253	100%	97%
河川	112	112	111	100%	99%
砂防	14	14	14	100%	100%
道路	85	85	79	100%	93%
橋梁	7	7	7	100%	100%
直轄委託分	42	42	42	100%	100%

台風15号災害

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	287	284	278	99%	97%
河川	240	237	231	99%	96%
砂防	2	2	2	100%	100%
道路	44	44	44	100%	100%
橋梁	1	1	1	100%	100%
方部別	287	284	278	99%	97%
会津	4	4	4	100%	100%
中通り	270	267	262	99%	97%
浜通り	13	13	12	100%	92%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	4	4	4	100%	100%
河川	3	3	3	100%	100%
橋梁	1	1	1	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(中通り)	270	267	262	99%	97%
河川	231	228	223	99%	97%
砂防	2	2	2	100%	100%
道路	37	37	37	100%	100%

台風15号災害	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	13	13	12	100%	92%
河川	6	6	5	100%	83%
道路	7	7	7	100%	100%