只見川　河川改修　進捗状況

事業着手前（被災状況）
（平成２３年７月）

令和２年３月末現在
事業進捗率12%

五礼橋上部工及び五礼橋下流の岩掘削を実施します。

事業の目的

沿川にある家屋などを守るため、堤防の嵩上げ、護岸工、橋梁工などの整備を進めます。

事業の概要

◆河川改修事業
　全体延長5，300m
◆平成27年度着工

位置図



今年度の事業

≪　工　事　≫
◆五礼橋上部工（完了）
◆町道取付工（完了）
◆岩掘削（五礼橋下流、中島）
◆護岸工（八木沢）