新たな総合計画　策定スケジュール（案）

参考資料２

令和3年7月28日
復興・総合計画課

		令和元年						令和２年						令和３年									
		７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	４月～９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月
審議会・部会	総合計画審議会	① 7/19		② 9/3					③ 2/4			④10/28 (R1進行管理)	⑤ 11/26							⑥ 6/2		⑦ 8/24		
	総合計画・復興計画策定検討部会		① 8/6			② 11/7	③ 12/5		部会中間報告						④ 1/20		⑤ 3/23	⑥ 4/23	⑦ 5/26		⑧ 7/28			
策定内容	策定方針・重要な視点	総合計画審議会への諮問（第１回審議会）	審議終了								新型コロナウイルス対応により開催延期					地震対応により開催延期					パブリックコメント（６月上旬）	答申案審議（第７回審議会）	知事への答申	９月定例県議会へ新計画提案
	施策体系の柱						審議終了																	
	第１章 基本的事項（趣旨･特徴）											報告								中間整理案審議（第６回審議会）				
	第２章 復興・創生の現状と課題（コロナの影響記載）											審議												
	第３章－１ ふくしまの将来の姿											審議							中間整理案審議（第７回部会）					
	第３章－２ 基本理念											審議												
	第３章－３ 基本目標											審議												
	第４章 政策分野別の主要施策・指標														審議									
	第５章 地域別の主要施策														審議									
	第６章 計画推進の考え方・進行管理（重点プロジェクト）																審議							