資料2

双葉地域における中核的病院のあり方検討会議のスケジュール（想定）

令和4年8月17日
福 島 県 病 院 局

検討会議	検討項目 ※検討会前には幹事会の開催を想定	R4年度								R5年度											
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
第1回	■ 会議の設置	8月17日																			
	■ 県立大野病院と双葉厚生病院の統合																				
	■ 中核的病院の検討の考え方																				
第2回	■ 新病院の概要			10月～11月																	
	新病院の役割、主な機能、現施設の状況　等																				
第3回 第4回	■ 新病院の具体的機能						1月～2月				5月頃										
	診療科（入院・外来）、病床数、その他機能　等																				
第5回 第6回	■ 新病院の整備												7月頃		9月頃						
	設置場所、整備手法、開院時期　等																				
	■ 新病院基本構想案																				