参考資料３

第69回全国植樹祭開催までの日程概要

年度／項目	平成26年度（開催４年前）	平成27年度（開催３年前）	平成28年度（開催２年前）	平成29年度（開催１年前）	平成30年度（春季）
決定事項	基本構想 ■ 開催理念 ■ 開催候補地 ■ 開催規模等	基本計画 ■ 式典演出構想 ■ 会場整備計画 ■ 植樹・広報計画	実施計画 ■ 式典演出等計画 ■ 宿泊輸送等計画	運営マニュアル	■ 植樹祭開催 第六十九回全国植樹祭開催
国土緑化推進機構		開催決定（理事会）　開催地決定（現地調査）	基本計画承認（特別委員会）	開催日決定 実施計画承認（特別委員会）	
実施組織	■ 基本構想策定 準備委員会	■ テーマ選定 ■ シンボルマーク選定 ■ 基本計画策定 実行委員会 6月　11月	■ 実施計画策定 実行委員会	■ 運営マニュアル作成 実行委員会 実施本部	

平成２７年度の主な事業日程

（事業概要）＼（予定月）		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	実行委員会			開催					開催				
	幹事会				開催			開催					
2	植樹行事計画			専門委員会				専門委員会			専門委員会		
	シンボルマーク		専門委員会			公募			専門委員会			案決定	
	開催テーマ		専門委員会			公募		専門委員会				案決定	
3	基本計画			委託発注			中間報告						
4	協賛			計画策定					募集活動				
5	広報イベント					シンポジウム				シンポジウム			
6	国土緑化推進機構				開催県決定				開催地決定				
	苗木のスクールステイ			実施校調整					実施				