


【いわき市と川内村を結ぶトンネル工事の進み具合をお知らせいたします。】

■工事の進捗率（平成29年12月末現在）


●戸渡2工区 トンネル工事進捗率

86.0 %


■位置図



■平面図



■標準横断面図



■12月の工事状況

■平成29年12月18日 (仮)戸渡トンネル貫通式

貫通状況

通り始め



（仮称）戸渡トンネルの貫通を無事故・無災害で迎えることができました。
 今後も工事の一日も早い完成に向け全力で取り組むとともに、県土づくりと復興の礎となる社会基盤の整備を着実に進めてまいります。

■(仮)戸渡トンネル施工状況

（仮称）戸渡トンネルの貫通後の施工としては、トンネル内の覆工コンクリート施工を進めると共に、坑門工施工に向けた準備を行っております。

いわき市側



川内村側

