


【いわき市と川内村を結ぶトンネル工事の進み具合をお知らせいたします。】

■工事の進捗率（平成30年7月末現在）


●戸渡2工区 トンネル工事進捗率

97.8 %


■位置図



■平面図



■標準横断面図



■7月の工事状況

戸渡トンネル本体工事が竣工！（前後の改良工事やトンネル照明工事は継続して行っています）



【川内村側の坑口】



【いわき市側の坑口】



【施工が完了したトンネル内部の状況】

平成29年1月から掘削工事を開始し、1年半の歳月を得て本体工事が竣工となりました。これまで当工事に尽力を頂いた施工者をはじめ、関係者の皆さまに厚く御礼申し上げます。

【福浜大一建設株式会社 佐久間誠一所長】
トンネル掘削では約5mの低土被り区間等、困難な局面も多々ありましたが、発注者と綿密な打合せを行い適切な支保パターンや補助工法等を採用することで無事故・無災害で竣工でき、大変うれしく思っています。

地域にとって医療環境の向上や産業振興等につながる「ふくしま復興再生道路」事業に携わったことは私たち土木技術者にとって大きな誇りとなりました。