

# 只見川 河川改修 進捗状況

事業着手前（被災状況）  
（平成23年7月）



事業概要  
（平成30年9月末）

平成30年度は、五礼橋の橋脚工（下部工）と上部工の工事及び五礼橋の継ぎ足しに伴う町道取付工事を実施します。

## 事業の目的

沿川にある家屋などを守るため、堤防の嵩上げ、護岸工、橋梁工などの整備を進めます。

## 事業の概要

- ◆ 河川改修事業  
全体延長5,300m
- ◆ 平成27年度着工

## 位置図



## 今年度の作業

《工事（五礼橋）》

- ◆ 橋脚工（実施中）
- ◆ 上部工
- ◆ 町道取付工

※五礼橋工事期間中は終日通行止となります。