


只見川 河川改修 進捗状況

事業着手前（被災状況）
（平成23年7月）



令和元年6月末現在
事業進捗率5%

五礼橋上部工及び五礼橋下流の岩掘削を実施します。

事業の目的

沿川にある家屋などを
守るため、堤防の嵩上げ、
護岸工、橋梁工などの
整備を進めます。

事業の概要

- ◆ 河川改修事業
全体延長5,300m
- ◆ 平成27年度着工

位置図



今年度の作業

- 《 工事 》
- ◆ 五礼橋上部工
 - ◆ 町道取付工
 - ◆ 岩掘削(五礼橋下流、中島)
 - ◆ 護岸工(八木沢)
- ※五礼橋工事期間中は終日通行止となります。