

県北方部の減災に係る取組方針に基づく
主な「取組内容」及び「スケジュール」について
(平成 29 年度～令和 3 年度)

令和元年 6 月 27 日

県北方部水災害対策協議会

●ソフト対策

危機管理型水位計を設置します。

- 県管理河川では、避難の判断基準となる河川の水位を河川流域総合システムや独自の水位計で情報提供しているところですが、平成29年7月九州北部豪雨等の豪雨災害を踏まえた「中小河川の緊急点検」により抽出した箇所について、洪水時に特化した低コストの水位計（危機管理型水位計）を令和2年度目処に整備を進め、避難行動のきっかけとなる水位情報提供の更なる充実を図ります。

【平成30年度の実施状況】

- ・水位計測量設置業務委託発注（県北建設事務所）
→情報提供の目安となる水位設定に必要な河川諸元（横断測量等）の把握及び水位計の設置
- ・関係機関（道路管理者等）協議（県北建設事務所）
→橋梁等の占用許可申請等の事務手続きを実施

【令和元年度の実施予定】

- ・水位データの全箇所公表を開始（県河川整備課）
- ・水位計の増設について関係機関と調整。（県北建設事務所）
- 危機管理型水位計運用状況
 - ・R元出水期前 運用開始予定 68基

■危機管理型水位計一覧(H31011)

事務所	管内	河川名	水位計設置位置情報	施設名/種類	施設管理者	地名	水位計種別	備考
			設置箇所				型式	
県北	県北	摺上川	橋梁	新摺上橋	市町村	福島市飯坂町湯野字古屋敷地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	米川	橋梁	明神橋	市町村	福島市飯坂町湯野字町尻地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	小川	橋梁	医王寺橋	県	福島市飯坂町字月崎町地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	蛭川	橋梁	町頭橋	市町村	福島市瀬上町字町頭地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	蛭川	橋梁	上植田橋	市町村	福島市宮代字植田地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	八反田川	橋梁	茶畑橋	市町村	福島市飯坂町平野字西六角地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	八反田川	橋梁	桜畑橋	市町村	福島市大笹生字川南地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	北八反田川	橋梁	平地内橋	県	福島市大笹生字台地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	松川	橋梁	大萱橋	市町村	福島市笹木野字弘川添地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	くろみ川	橋梁	新関口1号橋	市町村	福島市渡利字関口地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	須川	橋梁	須川橋	県	福島市二子塚字南中谷地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	濁川	橋梁	西光寺橋	市町村	福島市永井川字宮ノ下地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	濁川	橋梁	田部屋橋	市町村	福島市黒岩字田部屋地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	大森川	橋梁	北滝ノ前橋	県	福島市大森字東深町地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	大森川	橋梁	仲橋	市町村	福島市方木田字向川原地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	平田川	橋梁	十王堂2号橋	市町村	福島市永井川字合ノ川地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	立田川	橋梁	雪舟田橋	市町村	福島市立子山字雪舟田地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	水原川	橋梁	そぞろ橋	市町村	福島市松川町水原字中ノ沢地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	水原川	橋梁	下田橋	県	福島市松川町沼袋字下田地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	女神川	橋梁	飯野橋	県	福島市飯野町字後川地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	広瀬川	橋梁	大橋	川俣町	川俣町小島字岩阿久地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	三百川	橋梁	壁沢橋	川俣町	川俣町飯坂字壁沢地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	田代川	橋梁	住吉橋	川俣町	川俣町字宮前地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	高根川	橋梁	梅の口橋	川俣町	川俣町小綱木字梅ノ口地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	長滝川	橋梁	出付橋	川俣町	川俣町小綱木字出付地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	小谷沢川	積ブロック			川俣町小綱木字森ノ腰地内	水圧式	H31出水期前 運用開始予定
県北	県北	小谷沢川	橋梁	白鷺橋	川俣町	川俣町羽田字山ノ坊地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	広瀬川	橋梁	山戸田橋	県	伊達市霊山町山戸田字成合地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	広瀬川	橋梁	二村橋	県	伊達市梁川町大関字上原地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	広瀬川	橋梁	下手渡橋	県	伊達市月館町下手渡字岩崎地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	東根川	橋梁	下ノ内橋	県	伊達市保原町富沢字日向内地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	小国川	橋梁	西陣場橋	県	伊達市霊山町掛田字東陣場地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	小国川	橋梁	小国橋	県	伊達市霊山町下小国字高屋敷地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	石田川	橋梁	神明前橋	伊達市	伊達市霊山町石田字中瀬地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	塩野川	橋梁	北新井橋	県	伊達市梁川町八幡字熊ノ塚地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	伝川	橋梁	阿久津橋	県	伊達市霊山町大石字桂堂地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	伝樋川	橋梁	伝樋橋	県	伊達市保原町金原田字椚下地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	古川	橋梁	猫川橋	県	伊達市保原町清水町地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	布川	橋梁	鈴懸橋	伊達市	伊達市月館町布川字中堀地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	山舟生川	橋梁	山舟生橋	県	伊達市梁川町山舟生字雁治平地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	上小国川	橋梁	城戸ノ内橋	県	伊達市霊山町上小国字城戸ノ内地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	糠田川	橋梁	中ノ内橋	県	伊達市月館町糠田字館山地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	大石川	橋梁	日ノ作橋	伊達市	伊達市霊山町大石字日ノ作橋地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	佐久間川	橋梁	雁木橋	桑折町	桑折町大字南半田字五反田地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	佐久間川	積ブロック			桑折町大字谷地字中谷地内	水圧式	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	佐久間川	橋梁	下北沢橋	桑折町	桑折町大字伊達崎字高野地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	普蔵川	橋梁	足之町橋	桑折町	桑折町大字北半田字堀ノ内地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	産ヶ沢川	橋梁	中観音橋	桑折町	桑折町大字万正寺字上ノ町地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	産ヶ沢川	橋梁	上万正寺橋	桑折町	桑折町大字万正寺字大國水地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	滝川	橋梁	川前橋	国見町	国見町大字山崎字上川前地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	滝川	橋梁	館ヶ崎橋	国見町	国見町大字徳江字館ヶ崎地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	牛沢川	橋梁	高城中央橋	国見町	国見町大字高城字北地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	牛沢川	橋梁	牛沢橋	県	国見町大字西大枝字牛沢地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	普蔵川	橋梁	佐久間橋	国見町	国見町大字塚野字金屋地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
保原	県北	普蔵川	橋梁	和平橋	国見町	国見町大字徳江字反畑地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
二本松	県北	若宮川	橋梁	若宮川ボックスカ	県	二本松市太田字若宮地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
二本松	県北	針道川	橋梁	山木屋橋	二本松市	二本松市針道字堤崎地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
二本松	県北	轟川	積ブロック			二本松市油井字柳田地内	水圧式	H31出水期前 運用開始予定
二本松	県北	油井川	橋梁	油井川橋	県	二本松市油井字野辺川原地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
二本松	県北	油井川	橋梁	福岡橋	県	二本松市油井字福岡地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
二本松	県北	鯉川	橋梁	秋葉腰橋	二本松市	二本松市油井字天皇田地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
二本松	県北	安達太田川	橋梁	田町橋	二本松市	二本松市太田字田町地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
二本松	県北	小浜川	橋梁	下川西橋	二本松市	二本松市小浜字新町地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
二本松	県北	仲川	橋梁	小田部橋	県	本宮市糠沢字小田部地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
二本松	県北	百日川	橋梁	枝沢橋	県	本宮市本宮字柳ノ内地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
二本松	県北	安達太良川	橋梁	小姓内橋	県	大玉村大字玉井字反田地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
二本松	県北	百日川	橋梁	堺橋	村	大玉村大字玉井字東三合目地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定
二本松	県北	杉田川	橋梁	深谷橋	村	大玉村大字大山字深谷地内	自律型	H31出水期前 運用開始予定

水位周知河川の指定促進を行います。

- 現指定の水位周知河川に加えて、**関係市町村と協議しながら、新たに水位周知河川への指定を促進**します。
- また、必要に応じて、水害危険性周知河川（※）への指定促進についても、関係市町村と協議しながら実施します。

※水害危険性周知河川：法指定はしないが、水位周知河川に準じて水位や浸水被害実績の周知を行う河川。

【水位周知河川への追加指定を検討する対象河川】

大森川、安達太良川（平成30年度追加指定済）、
濁川、東根川、油井川（令和元年度追加指定に向け、関係市町村と調整予定）、
広瀬川、伝樋川、杉田川、八反田川、天戸川、産ヶ沢川、佐久間川、滝川、五百川

【平成30年度の取組状況】

- ・新たに水位周知河川に追加指定する大森川、安達太良川について、**基準水位の設定完了**
- ・基準水位が設定されていない濁川、油井川、東根川について、**基準水位の設定着手**

【令和元年度の取組予定】

- ・新たに水位周知河川に追加指定する濁川、油井川、東根川について、**基準水位の設定完了**
- ・基準水位が設定されていない杉田川、広瀬川、伝樋川、五百川について、**基準水位の設定着手**

河川名	管内	市町村名	圏域	河川区分 水防指定河川 水防周知河川 水防指定河川(指定河川) その他	対応者	H31 (R1)					備考	
						H30まで	第1回半期	第2回半期	第3回半期	第4回半期		R2以降
松川	東北	福島市	阿武隈川	●	県庁	・水防計画修正 (H29)						
					事務所	・委託完了 (水位見直し) (H28) ・市町村協議 (H29) ・ホットライン構築 (H29)	運用					
					市町村	・事務所協議 (H29) ・ホットライン構築 (H29)	運用					
濁川	東北	福島市	阿武隈川	●	県庁	・委託完了 (水位設定) (H30)		・水防計画書修正				
					事務所		・市町村協議	・ホットライン構築	運用			
					市町村		・事務所協議	・ホットライン構築	運用			
大森川	東北	福島市	阿武隈川	●	県庁	・委託完了 (水位設定) (H30) ・水防計画書修正 (H30)						
					事務所	・市町村協議 (H30) ・ホットライン構築 (H30)	運用					
					市町村	・事務所協議 (H30) ・ホットライン構築 (H30)	運用					
杉田川	東北	二本松市 大玉村	阿武隈川	●	県庁					・委託完了 (水位設定)	・水防計画書修正	
					事務所	・水位周知河川指定 の意向確認					・市長村協議 ・ホットライン構築	
					市町村	・水位周知河川指定 の意向確認					・事務所協議 ・ホットライン構築	
油井川	東北	二本松市	阿武隈川	●	県庁	・委託完了 (水位設定) (H30)		・水防計画書修正				
					事務所		・市町村協議	・ホットライン構築	運用			
					市町村		・事務所協議	・ホットライン構築	運用			
広瀬川	東北	伊達市 川俣町	阿武隈川	●	県庁	・委託発注				・委託完了 (水位設定)	・水防計画書修正	
					事務所	・水位周知河川指定 の意向確認					・市長村協議 ・ホットライン構築	
					市町村	・水位周知河川指定 の意向確認					・事務所協議 ・ホットライン構築	
伝樋川	東北	伊達市	阿武隈川	●	県庁	・委託発注				・委託完了 (水位設定)	・水防計画書修正	
					事務所	・水位周知河川指定 の意向確認					・市長村協議 ・ホットライン構築	
					市町村	・水位周知河川指定 の意向確認					・事務所協議 ・ホットライン構築	
東根川	東北	伊達市 桑折町	阿武隈川	●	県庁	・委託完了 (水位設定) (H30)		・水防計画書修正				
					事務所		・市町村協議	・ホットライン構築	運用			
					市町村		・事務所協議	・ホットライン構築	運用			
安達太良川	東北	本宮市 大玉村	阿武隈川	●	県庁	・委託完了 (水位設定) (H30) ・水防計画書修正 (H30)						
					事務所	・市町村協議 (H30) ・ホットライン構築 (H30)	運用					
					市町村	・事務所協議 (H30) ・ホットライン構築 (H30)	運用					
五百川	東北 奥中	本宮市 郡山村	阿武隈川	●	県庁	・委託発注				・委託完了 (水位設定)	・水防計画書修正	
					事務所	・水位周知河川指定 の意向確認					・市長村協議 ・ホットライン構築	
					市町村	・水位周知河川指定 の意向確認					・事務所協議 ・ホットライン構築	

水害対応タイムラインの作成を進めます。

- **水害対応タイムライン(※)の作成**を進めます。
- なお、**タイムラインの作成主体となる市町村と連携しながら、各種技術的支援**を実施します。

※水害対応タイムライン

洪水時の河川氾濫の発生を前提に、河川管理者、市町村等が連携して、洪水時の状況を予め想定し共有したうえで、「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理する防災行動計画。

水害対応タイムラインの作成スケジュール

河川名	管内	市町村名	圏域	河川区分		水害対応タイムライン																備考				
				洪水予見河川	水位超過河川	その他	H29		H30				H31(R1)				R2				R3				R4以降	
							第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期	第4期	第1期	第2期	第3期		第4期			
							年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年		年			
櫻上川	県北	福島市 伊達市	阿武隈川		○																					
経川	県北	福島市	阿武隈川		○																					
八反田川	県北	福島市	阿武隈川		●																作成	→	公表			
北八反田川	県北	福島市	阿武隈川		○																					
松川	県北	福島市	阿武隈川		●																作成	→	公表			
くるみ川	県北	福島市	阿武隈川		○																					
須川	県北	福島市	阿武隈川		○																					
濁川	県北	福島市	阿武隈川		●																					
大森川	県北	福島市	阿武隈川		●																作成	→	公表			
天戸川	県北	福島市	阿武隈川		●																					
新川	県北	福島市	阿武隈川		○																					
浅川	県北	二本松市	阿武隈川		○																					
鯉川	県北	二本松市	阿武隈川		○																					
羽石川	県北	二本松市	阿武隈川		○																					
杉田川	県北	二本松市 大玉村	阿武隈川		●																作成	→	公表			
油井川	県北	二本松市	阿武隈川		●																作成	→	公表			
木輪川	県北	二本松市 福島市	阿武隈川		○																					
菅宮川	県北	二本松市	阿武隈川		○																					
広瀬川	県北	伊達市 川俣町	阿武隈川		●																作成	→	公表			
伝樋川	県北	伊達市	阿武隈川		●																作成	→	公表			
東根川	県北	伊達市 桑折町	阿武隈川		●																作成	→	公表			
古川	県北	伊達市 桑折町	阿武隈川		○																					
産ヶ沢川	県北	伊達市 桑折町	阿武隈川		●																作成	→	公表			
佐久間川	県北	桑折町 国見町	阿武隈川		●																作成	→	公表			
滝川	県北	国見町	阿武隈川		●																作成	→	公表			
女神川	県北	川俣町 福島市	阿武隈川		○																					
百日川	県北	本宮市 大玉村	阿武隈川		○																					
安達次良川	県北	本宮市 大玉村	阿武隈川		●																作成	→	公表			
瀬戸川	県北	本宮市	阿武隈川		○																					
五百川	県北	本宮市 郡山市	阿武隈川		●																作成	→	公表			

【平成30年度の取組状況】

- ・新たに水位周知河川に追加指定する**大森川、安達太良川**における避難勧告等発令に着目した**水害対応タイムラインの素案について、県から沿川市町村へ提供**
- ・引き続き、関係町と連携しながら、各種技術的支援を実施

【令和元年度の取組予定】

- ・新たに水位周知河川に追加指定する**濁川、油井川、東根川**における避難勧告等発令に着目した**水害対応タイムラインの素案について、県から沿川市町村へ提供**
- ・引き続き、関係町と連携しながら、各種技術的支援を実施

河川名	管内	圏域	河川区分		対応者	H31 (R1)					備考			
			洪水等種別河川 (指定予定)	水位周知河川 (指定予定)		H30まで	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		R2以降…		
松川	県北	阿武隈川	●	●	県庁	・タイムライン素案作成 (H29)								
					事務所	・市町村調整 (H29) ・タイムライン改善支援								
					福島市	・事務所調整 (H29) ・タイムライン策定 (H29) ・タイムライン公表 (H30)	関係機関の拡大、継続的改善・見直し							
濁川	県北	阿武隈川	●	●	県庁									
					事務所				・タイムライン素案作成	・市町村調整	・タイムライン改善支援			
					福島市				・事務所調整	・タイムライン策定	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し			
大森川	県北	阿武隈川	●	●	県庁									
					事務所	・タイムライン素案作成 (H30) ・市町村調整 ・タイムラインの改善支援								
					福島市	・事務所調整 ・タイムライン策定	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し							
油井川	県北	阿武隈川	●	●	県庁									
					事務所				・タイムライン素案作成	・市町村調整	・タイムライン改善支援			
					二本松市				・事務所調整	・タイムライン策定	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し			
東根川	県北	阿武隈川	●	●	県庁									
					事務所				・タイムライン素案作成	・市町村調整	・タイムライン改善支援			
					伊達市				・事務所調整	・タイムライン策定	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し			
					桑折町				・事務所調整	・タイムライン策定	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し			
安達太良川	県北	阿武隈川	●	●	県庁									
					事務所	・タイムライン素案作成 (H30) ・市町村調整 ・タイムラインの改善支援								
					本宮市	・事務所調整 ・タイムライン策定	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し				公表			
					大玉村						・浸水想定区域の公表を受け作成検討			

【平成30年度の取組状況】

- ・水位周知河川の松川について、ハザードマップ作成の見直しに向けた技術的支援

【令和元年度の取組予定】

- ・水位周知河川の大森川、安達太良川について、洪水浸水想定区域の作成着手
- ・新たに水位周知河川に追加指定する濁川、油井川、東根川について、洪水浸水想定区域の作成着手

河川名	管内	市町村名	圏域	河川区分				対応者	H31 (R1)					備考			
				洪水 予報 河川	水位 周知 河川	水位 周知 河川 (指定)	その他		H30まで	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		R2以降		
松川	県北	福島市	阿武隈川	●			県庁 ・区域の公示 (H28) ・要配慮者利用施設地図 システムの作成 (H30)										
								事務所									
								市町村									
濁川	県北	福島市	阿武隈川	●			県庁										
								事務所		・委託発注				・委託完了 (区域図完成)		・関係者説明	
								市町村							・関係者説明 ・要配慮者施設の把握 ・ハザードマップ作成		
大森川	県北	福島市	阿武隈川	●			県庁										
								事務所		・委託発注				・委託完了 (区域図完成)		・関係者説明	
								市町村							・関係者説明 ・要配慮者施設の把握 ・ハザードマップ作成		
油井川	県北	二本松市	阿武隈川	●			県庁										
								事務所		・委託発注				・委託完了 (区域図完成)		・関係者説明	
								市町村							・関係者説明 ・要配慮者施設の把握 ・ハザードマップ作成		
東根川	県北	伊達市 桑折町	阿武隈川	●			県庁										
								事務所		・委託発注				・委託完了 (区域図完成)		・関係者説明	
								市町村							・関係者説明 ・要配慮者施設の把握 ・ハザードマップ作成		
安達太良川	県北	本宮市 大玉村	阿武隈川	●			県庁										
								事務所		・委託発注				・委託完了 (区域図完成)		・関係者説明	
								市町村							・関係者説明 ・要配慮者施設の把握 ・ハザードマップ作成		

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等を支援します。

- 平成29年6月の水防法及び土砂災害防止法改正により、要配慮者利用施設の避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務づけられたことから、その作成等に向けた技術的支援を行います。
- なお、要配慮者利用施設については、市町村の地域防災計画に記載する必要があることから、記載方法等についても支援を行います。

(参考)

【国や県】が、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域を指定

→【市町村】が、区域内にある要配慮者利用施設を地域防災計画に記載

→【地域防災計画に記載された施設の管理者】の避難確保計画の作成等が義務化

【平成30年度の取組状況】

- ・各市町村で地域防災計画に位置づける対象施設リストを作成し、「地域防災計画への記載」「避難確保計画の作成」「避難訓練の実施」等の進捗状況の情報共有を図る。
- ・平成30年6～7月にかけて開催された福祉監査課主催の集団指導において、介護保険事業者及び福祉サービス事業者等に対して、避難確保計画の作成方法について指導。(8回開催し、2535施設に対し指導。)
- ・平成30年7月にかけて開催された福祉監査課主催の社会福祉法人事務長等研修において、避難確保計画の作成方法について指導。(1回開催し、約120施設に対し指導。)
- ・市町村に対し、要配慮者利用施設の避難確保計画策定に関するアンケート調査を実施し、調査結果を情報提供
- ・要配慮者利用施設及び洪水浸水想定区域を表示した電子地図を作成。

【令和元年度の取組予定】

- ・各市町村で地域防災計画に位置づける対象施設リストを更新し、「地域防災計画への記載」「避難確保計画の作成」「避難訓練の実施」等の進捗状況の情報共有を図る。
- ・必要に応じ、県で市町村及び施設管理者向けの要配慮者利用施設立地情報等に関する説明会・出前講座を開催する。

今後のスケジュール

	平成30年度				平成31年度（令和元年度）			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
県庁	要配慮者利用施設地図 (電子地図)の作成	随時更新						
出先事務所	→施設リスト取りまとめ 協議会での情報共有	施設リスト取りまとめ	説明会の開催 (市町村等向け※1)					
市町村	←施設リスト作成	施設リスト更新 地域防災計画への記載		施設リスト更新	←施設リスト取りまとめ 協議会での情報共有	施設リスト取りまとめ		施設リスト取りまとめ
		説明会の開催 (市町村等向け※2)						施設リスト更新

※1 市町村及び施設管理者向けの説明会（要配慮者利用施設立地情報等の説明など）

※2 施設管理者向けの説明会（要配慮者利用施設立地情報等の説明など）

●ハード対策

今後も引き続き、河川整備を推進します。

- 今後も、洪水氾濫を未然に防ぐ対策として、下記の河川整備を推進します。
- また、その他河川の河道掘削・伐木・除草についても、引き続き実施します。

今後5箇年における河川整備の実施予定（H30 取組状況・R1 取組予定含む）

東根川 (伊達市)	支川古川の下橋～柏瀬橋間の用地補償及び掘削築堤工を実施する予定です。 遊水池については、用地の取得状況を見ながら事業を進めていきます。 【平成30年度】支川古川の下橋～柏瀬橋間の用地補償。 【令和元年度】支川古川の下橋～柏瀬橋間の掘削築堤工を実施する予定。
伝樋川 (伊達市)	伝樋橋～東土橋1号間の掘削築堤工及び伝樋橋の架け替えを実施する予定です。 【平成30年度】伝樋橋下部工完了。 【令和元年度】伝樋橋上部工完了予定。
蛭川 (福島市)	町頭橋～田尻橋間の掘削護岸工を実施する予定です。 【平成30年度】町頭橋上流約L=100mについて掘削護岸工を実施。 【令和元年度】上流に向かい約L=40mの掘削護岸工及び市道田尻橋詳細設計と地質調査を実施する予定。
濁川 (福島市)	鳥谷野堰周辺における橋梁、堰、護岸の設計を実施する予定です。 【平成30年度】鳥谷野堰関係の法手続きの調整・整理を実施。 【令和元年度】鳥谷野堰の設計を実施する予定。
広瀬川 (川俣工区) (川俣町)	旭橋橋～国道349号間の用地補償及び掘削護岸工を実施する予定です。 【平成30年度】旭橋上流未改修部の用地測量を実施。 【令和元年度】旭橋上流未改修部の家屋補償を実施する予定。
広瀬川 (大関工区) (伊達市)	せきなみ中ノ内橋から下流の用地補償及び築堤工を実施していく予定です。 【平成30年度】用地補償交渉を実施。 【令和元年度】左岸築堤工を実施する予定。
百日川 (本宮市)	枝沢橋付近の用地補償及び橋梁工及び掘削護岸工を実施していく予定です。 【平成30年度】枝沢橋付近の用地及び補償を実施。 【令和元年度】用地補償と県道橋(枝沢橋)の詳細設計を実施する予定。
小浜川 (二本松市)	平成25年8月豪雨により被災を受けた箇所の橋梁工や護岸工を実施する予定です。 【平成30年度】下川西橋付近の地下水調査を実施。 【令和元年度】改修計画のための測量を実施する予定。
八反田川 (福島市)	上八反田橋～上流約300m区間の用地補償及び上八反田橋の掛け替えを実施する予定です。 【平成30年度】上八反田橋、下部工着手。 【令和元年度】上八反田橋の上部工に着手し、上流側の用地補償を実施する予定。
安達太田川 (二本松市)	国道349号付近～下田橋上流約100m間の掘削護岸工及び下田橋の掛け替えを実施する予定です。 【平成30年度】下田橋上部工を実施し橋梁の完成。 【令和元年度】下田橋下流の堰付近の掘削護岸工を実施する予定。
五百川 (本宮市)	五百川橋の調査設計や下部工及び築堤工を実施する予定です。 【平成30年度】五百川橋詳細設計を実施。 【令和元年度】五百川橋前後の用地測量を実施する予定。
滝川 (国見町)	国見町による滑川の改修状況にあわせて実施していく予定です。 【平成29～30年度】事業実施に向けて国見町と事業調整を実施。 【令和元年度】国見町と事業調整を実施する予定。

洪水氾濫を未然に防ぐ対策として、河道掘削・伐木を実施します

- 平成 30 年度 7 月豪雨を踏まえ、河川合流部等の「河道掘削」に加え、河道断面を拡大する「河道掘削」と流木被害解消を目的とした「伐木」を実施します。
- また地域から要望が寄せられる箇所での河道掘削と伐木を積極的に実施します。

【平成 30 年度の実施状況】

- ・平成 30 年度 7 月豪雨を踏まえ緊急点検を実施。
河川合流部等の河道掘削について緊急対応が必要と認められた。


【令和元年度の実施予定】

- ・河道掘削・雑木伐採を 31 河川 44 箇所で行う予定。
※取扱注意（現在、検討中につき、具体的な箇所については、改めて説明予定。）

洪水時の越流に強い構造にする堤防の強化を実施します

- 河川堤防天端を被覆により補強し、洪水の越流に強い構造とします。
- 除草必要な面積の低減と利用者の利便性向上に寄与します。

[イメージ]



【令和元年度の実施予定】

- ・天端被覆工を 4 河川 5 箇所で行う予定。
※取扱注意（現在、検討中につき、具体的な箇所については、改めて説明予定。）