

県中方部の減災に係る取組方針に基づく  
主な「取組内容」及び「スケジュール」について  
(平成 29 年度～令和 3 年度)

令和元年 5 月 13 日

県中方部水災害対策協議会

## ●ソフト対策

### 県管理河川に水位計を増設します。

- 県管理河川では、避難の判断基準となる河川の水位を河川流域総合システムや独自の水位計で情報提供しているところですが、平成29年7月九州北部豪雨等の豪雨災害を踏まえた「中小河川の緊急点検」により抽出した箇所について、洪水時に特化した低コストの水位計（危機管理型水位計）を設置し、避難行動のきっかけとなる水位情報提供の更なる充実を図ります。

#### 【平成30年度の実施状況】

- ・ 水位計測量設置業務委託発注（県中建設事務所、三春土木事務所、須賀川土木事務所、石川土木事務所）  
→情報提供の目安となる水位設定に必要な河川諸元（横断測量等）の把握及び水位計の設置
- ・ 関係機関（道路管理者等）協議（県中建設事務所、三春土木事務所、須賀川土木事務所、石川土木事務所）  
→橋梁等の占用許可申請等の事務手続きを実施

#### 【令和元年度の実施予定】

- ・ 水位データの公表を開始（県河川整備課）
- ・ 水位計の増設について関係機関と調整。（県中建設事務所、三春土木事務所、須賀川土木事務所、石川土木事務所）

#### ○ 危機管理型水位計運用状況

- ・ 運用中 53基
- ・ R1出水期前 運用開始予定 14基

■危機管理型水位計一覧(H310426)

No	事務所	管内	河川名	設置箇所	施設名/種類	施設管理者	地名	型式
1	県中	県中	黒石川	橋梁	柳橋	県	郡山中田町柳橋字前/内地内	自律型
2	県中	県中	黒石川	橋梁	横町橋	県	郡山中田町中津川字町地内	自律型
3	県中	県中	黒石川	橋梁	黒石川橋	県	郡山市田村町谷田川字北曲淵地内	自律型
4	県中	県中	谷田川	橋梁	大橋	県	郡山市田村町岩作字柏子川原地内	自律型
5	県中	県中	南川	橋梁	水無月橋	県	郡山市安積町日出山3丁目地内	自律型
6	県中	県中	南川	橋梁	第一山崎橋	市町村	郡山市字名倉地内	自律型
7	県中	県中	南川	橋梁	多田野橋	県	郡山市逢瀬町多田野字本郷地内	自律型
8	県中	県中	多田野川	橋梁	芦の口橋	県	郡山市三穂田町山口字芦ノ口地内	自律型
9	県中	県中	逢瀬川	橋梁	逢瀬橋	県	郡山市若葉町地内	自律型
10	県中	県中	桜川	橋梁	舞木橋	県	郡山市舞木町字日蔭地内	自律型
11	県中	県中	舟津川	橋梁	舟津橋	県	郡山市湖南町舟津字村西地内	自律型
12	県中	県中	舟津川	橋梁	年頃内橋	市町村	郡山市湖南町三代字御代地内	自律型
13	県中	県中	菅川	橋梁	みだうち橋	市町村	郡山市湖南町福良字浦町前地内	自律型
14	県中	県中	常夏川	橋梁	落合橋	市町村	郡山市湖南町赤津字落合地内	自律型
15	三春	県中	移川	橋梁	大橋	市町村	田村市船引町北移字大畑地内	自律型
16	三春	県中	移川	橋梁	尻後橋	市町村	田村市船引町大倉字本町地内	自律型
17	三春	県中	移川	橋梁	沢石橋	市町村	田村郡三春町大字青石字青石坂地内	自律型
18	三春	県中	紫川	橋梁	宮地橋	市町村	田村市船引町門鹿字宮林地内	自律型
19	三春	県中	実沢川	橋梁	実沢橋	県	田村郡三春町大字実沢字樋ノ入地内	自律型
20	三春	県中	桜川	橋梁	大峰橋	市町村	田村郡三春町大字上舞木字戸ノ内地内	自律型
21	三春	県中	八島川	橋梁	寺向橋	市町村	田村市船引町要田字寺向地内	自律型
22	三春	県中	八島川	橋梁	担橋	県	田村郡三春町担橋一丁目地内	自律型
23	三春	県中	大滝根川	橋梁	中宗橋	市町村	田村市常葉町関本字中宗地内	自律型
24	三春	県中	牧野川	橋梁	遠下橋	市町村	田村市船引町船引字館屋敷地内	自律型
25	三春	県中	樋渡川	橋梁	膳棚橋	市町村	田村市船引町芦沢字深山地内	自律型
26	三春	県中	牧野川	橋梁	館野橋	市町村	田村市大越町上大越字水神宮地内	自律型
27	三春	県中	堀越川	橋梁	宮林2号橋	市町村	田村市船引町堀越字馬喰前地内	自律型
28	三春	県中	桜山川	橋梁	黒川橋	市町村	田村市常葉町堀田字東黒川地内	自律型
29	三春	県中	古道川	橋梁	下田橋	市町村	田村市都路町岩井沢字平蔵内地内	自律型
30	三春	県中	南川	橋梁	戸屋橋	県	田村市都路町古道字横山前地内	自律型
31	三春	県中	夏井川	橋梁	河原橋	市町村	田村市滝根町神俣字弥五郎内地内	自律型
32	三春	県中	夏井川	橋梁	町屋橋	市町村	田村郡小野町大字夏井字夏井地内	自律型
33	三春	県中	梵天川	橋梁	梵天川1号橋	市町村	田村市滝根町神俣字梵天川地内	自律型
34	三春	県中	十石川	橋梁	小塩橋	県	田村郡小野町大字塩庭字梅ノ窪地内	自律型
35	三春	県中	九竜滝川	橋梁	辻ノ内橋	県	田村郡小野町大字上出羽庭字辻ノ内地内	自律型
36	三春	県中	右支夏井川	橋梁	杉内橋	市町村	田村郡小野町大字浮金字案内地内	自律型
37	三春	県中	右支夏井川	橋梁	早渡橋	市町村	田村郡小野町大字吉野辺字早渡地内	自律型
38	三春	県中	車川	橋梁	五百橋	県	田村郡小野町大字皮籠石字五百成地内	自律型
39	須賀川	県中	釈迦堂川	橋梁	児渡橋	市町村	岩瀬郡天栄村大字牧之内地内	自律型
40	須賀川	県中	鶴沼川	橋梁	上安田橋	市町村	岩瀬郡天栄村大字田良尾地内	自律型
41	須賀川	県中	鶴沼川	橋梁	熊谷橋	市町村	岩瀬郡天栄村大字田良尾地内	自律型
42	須賀川	県中	釈迦堂川	橋梁	今坂橋	市町村	岩瀬郡天栄村大字白子地内	自律型
43	須賀川	県中	釈迦堂川	橋梁	八十内橋	県	岩瀬郡天栄村大字牧之内地内	自律型
44	須賀川	県中	鶴沼川	橋梁	藤沢橋	市町村	岩瀬郡天栄村大字田良尾地内	自律型
45	須賀川	県中	釈迦堂川	橋梁	槻ノ木橋	県	須賀川市岩淵地内	自律型
46	須賀川	県中	鈴川	橋梁	下川橋	県	鏡石町成田地内	自律型
47	須賀川	県中	釈迦堂川	橋梁	前川原橋	県	西白河郡吹上町境町地内(岩瀬郡天栄村大字高林地内の対岸)	自律型
48	石川	県中	鮫川	橋梁	沢大橋	市町村	石川郡古殿町大字鎌田字淵ノ上地内	自律型
49	石川	県中	鮫川	橋梁	青柳橋	市町村	石川郡古殿町大字田口字青柳地内	自律型
50	石川	県中	鮫川	橋梁	馬場橋	市町村	石川郡古殿町大字松川字馬場地内	自律型
51	石川	県中	鮫川	橋梁	仁田橋	市町村	石川郡古殿町大字松川字仁田地内	自律型
52	石川	県中	大平川	橋梁	中井橋	市町村	石川郡古殿町大字山上字中井地内	自律型
53	石川	県中	大平川	橋梁	小川内橋	市町村	石川郡古殿町大字山上字中ノ内地内	自律型
54	石川	県中	大平川	橋梁	寺作橋	県	石川郡古殿町大字松川字寺作地内	自律型
55	石川	県中	小松川	橋梁	古内橋	市町村	石川郡古殿町大字松川字古内地内	自律型
56	石川	県中	大平川	橋梁	新仮宿橋	市町村	石川郡古殿町大字山上字仮宿地内	自律型
57	石川	県中	九竜川	橋梁	入山橋	市町村	石川郡古殿町大字田口字東入山地内	自律型
58	石川	県中	組矢川	橋梁	組矢橋	市町村	石川郡古殿町大字鎌田字糞木内地内	自律型
59	石川	県中	北須川	橋梁	沼ノ平橋	市町村	石川郡平田村大字西山字沼野平地内	自律型
60	石川	県中	泉郷川	橋梁	羽根石橋	市町村	石川郡玉川村大字藤生字栗木内地内	自律型
61	石川	県中	泉郷川	橋梁	妙見橋	県	石川郡玉川村大字小高字掛金地内	自律型
62	石川	県中	金波川	橋梁	尾礼の宮橋	市町村	石川郡玉川村大字川辺字金波地内	自律型
63	石川	県中	金波川	橋梁	宮下橋	市町村	石川郡玉川村大字藤生字宮下地内	自律型
64	石川	県中	金波川	橋梁	北宿橋	県	石川郡玉川村大字南須釜字北ノ宿地内	自律型
65	石川	県中	北須川	橋梁	北須橋	県	石川郡石川町大字湯郷渡字米子平地内	自律型
66	石川	県中	今出川	橋梁	関根橋	市町村	石川郡石川町字関根地内	自律型
67	石川	県中	社川	橋梁	川井橋	市町村	石川郡石川町大字沢井字川井地内	自律型

上記以外の箇所における水位計の増設の要望があった場合にも、対応について検討します。

**水位周知河川の追加指定を推進します。**

- 現指定の水位周知河川に加えて、**関係市町村と協議しながら、新たに水位周知河川への指定を推進**します。
- また、必要に応じて、水害危険性周知河川（※）への指定についても、関係市町村と協議しながら実施します。

※水害危険性周知河川：法指定はしないが、水位周知河川に準じて水位や浸水被害実績の周知を行う河川。

**【水位周知河川への追加指定を検討する対象河川】**

笹原川(令和2年度追加指定予定)、  
谷田川、藤田川、滑川、桜川、牧野川、五百川、隈戸川



**【平成30年度の取組状況】**

- ・ 水位周知河川の阿武隈川、社川、右支夏井川について、基準水位の見直し着手
- ・ 水位周知河川の大滝根川について、基準水位の見直し完了（見直し無し）

**【令和元年度の取組予定】**

- ・ 水位周知河川の釈迦堂川、阿武隈川、社川、右支夏井川について、基準水位の見直し完了
- ・ 新たに水位周知河川に追加指定する五百川、谷田川、藤田川、隈戸川について、基準水位の設定着手

河川名	管内	市町村名	圏域	河川区分				対応者	H31 (R1)					
				洪水予報河川	水位周知河川(既指定)	水位周知河川(指定予定)	その他		H30まで	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	R2以降
五百川	県北 県中	本宮市 郡山村	阿武隈川			●	県庁	・委託発注				・委託完了 (水位設定)	・水防計画書修正	
								事務所	・水位周知河川指定 の意向確認					・市長協議 ・ホットライン構築
								市町村	・水位周知河川指定 の意向確認					・事務所協議 ・ホットライン構築
逢瀬川	県中	郡山市	阿武隈川			●	県庁	・委託完了 (水位見直しなし)(H28) ・市町村協議(H29) ・ホットライン構築(H29)	運用					
								事務所						
								市町村	・事務所協議(H29) ・ホットライン構築(H29)	運用				
谷田川	県中	郡山市	阿武隈川			●	県庁	・委託発注				・委託完了 (水位設定)	・水防計画書修正	
								事務所	・水位周知河川指定 の意向確認					・市長協議 ・ホットライン構築
								市町村	・水位周知河川指定 の意向確認					・事務所協議 ・ホットライン構築
香田川	県中	郡山市	阿武隈川			●	県庁	・委託発注				・委託完了 (水位設定)	・水防計画書修正	
								事務所	・水位周知河川指定 の意向確認					・市長協議 ・ホットライン構築
								市町村	・水位周知河川指定 の意向確認					・事務所協議 ・ホットライン構築
笠原川	県中	郡山市 須賀川市	阿武隈川			●	県庁	・委託完了 (水位設定)(H30)					・水防計画書修正	
								事務所					・市町村協議	・ホットライン構築
								市町村					・事務所協議	・ホットライン構築
大滝根川	県中	田村市	阿武隈川			●	県庁	・委託完了 (水位見直し無し)(H30) ・市町村協議(H30) ・ホットライン構築(H29)	運用					
								事務所						
								市町村	・事務所協議(H30) ・ホットライン構築(H29)	運用				
釈迦堂川	県中	須賀川市 宮内町 天栄村	阿武隈川			●	県庁	・委託完了 (水位見直し)(H30)		・水防計画書修正				
								事務所	・ホットライン構築(H29) ・市町村協議	・ホットライン見直し	運用			
								市町村	・ホットライン構築(H29) ・事務所協議	・ホットライン見直し	運用			
社川	県中 県南	浅川町 石川町 白河市 棚田町	阿武隈川			●	県庁	・委託完了 (水位見直し)(H30)			・水防計画書修正			
								事務所	・ホットライン構築(H29)	・市町村協議	・ホットライン見直し	運用		
								市町村	・ホットライン構築(H29)	・事務所協議	・ホットライン見直し	運用		
今出川	県中	石川町	阿武隈川			●	県庁	・水防計画修正(H29)						
								事務所	・委託完了 (水位見直し)(H28) ・市町村協議(H29) ・ホットライン構築(H29)	運用				
								市町村	・事務所協議(H29) ・ホットライン構築(H29)	運用				
石支夏井川	県中	小野町	二級			●	県庁	・委託完了 (水位見直し)(H30)			・水防計画書修正			
								事務所	・ホットライン構築(H29)	・市町村協議	・ホットライン見直し	運用		
								市町村	・ホットライン構築(H29)	・事務所協議	・ホットライン見直し	運用		
阿武隈川	県南	白河市 高橋村 中島村 矢吹町 泉崎村	阿武隈川			●	県庁	・委託完了 (水位見直し)(H30)			・水防計画書修正			
								事務所	・ホットライン構築(H29)	・市町村協議	・ホットライン見直し	運用		
								市町村	・ホットライン構築(H29)	・事務所協議	・ホットライン見直し	運用		
猿戸川	県南	矢吹町 白河市 鏡石町	阿武隈川			●	県庁	・委託発注				・委託完了 (水位設定)	・水防計画書修正	
								事務所	・水位周知河川指定 の意向確認					・市町村協議 ・ホットライン構築
								市町村	・水位周知河川指定 の意向確認					・事務所協議 ・ホットライン構築

水害対応タイムラインの作成を促進します。

- 水害対応タイムライン(※)の作成主体となる市町村と連携しながら、各種技術的支援を実施します。

※水害対応タイムライン

洪水時の河川氾濫の発生を前提に、河川管理者、市町村等が連携して、洪水時の状況を予め想定し共有したうえで、「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理する防災行動計画。



# 水害対応タイムラインの作成スケジュール

凡例																																	
作成、住民協議		市町村（・福島県）																															
タイムライン運用、見直し		市町村（・関係機関）																															
河川名	管内	市町村名	区域	河川区分				水害対応タイムライン																備考									
				洪水予報河川	水位周知河川	水位周知河川	その他	H29				H30				H31(R1)				R2					R3				R4以降				
								第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期										
五百川	県北	本宮市	阿武隈川	●																		作成	関係機関の拡大、継続的改善・見直し	公表									
	県中	郡山市																				作成	公表										
逢瀬川	県中	郡山市	阿武隈川	●				作成																公表	→								
谷田川	県中	郡山市	阿武隈川	●																				作成	公表	→							
藤田川	県中	郡山市	阿武隈川	●																				作成	公表	→							
南川	県中	郡山市	阿武隈川				○																										
笹原川	県中	郡山市	阿武隈川	●																				作成	公表	→							
	県中	須賀川市																						浸水想定区域の公表を受け作成検討									
大滝根川	県中	田村市	阿武隈川	●				作成																	公表	→							
清川	県中	須賀川市	阿武隈川	●																				作成	公表	→							
釈迦堂川	県中	須賀川市	阿武隈川	●				作成																	公表	→							
	鏡石町																											公表	→				
	県中	天栄村																								浸水想定区域の公表を受け作成検討							
初瀬川	県中	須賀川市	阿武隈川				○																										
鈴川	県中	鏡石町	阿武隈川				○																										
社川	県中	石川町	阿武隈川	●				作成																		公表	→						
	県中	浅川町						作成																					公表	→			
	県南	白河市						作成																						公表	→		
	県南	柳倉町						作成																	公表	→							
今出川	県中	石川町	阿武隈川	●				作成																		公表	→						
北須川	県中	石川町	阿武隈川				○																										
泉郷川	県中	玉川村	阿武隈川				○																										
桜川	県中	郡山市	阿武隈川	●																				作成	公表	→							
	三春町	作成																						公表	→								
八島川	県中	三春町	阿武隈川																														
郡山市																																	
御祭川	県中	三春町	阿武隈川				○																										
右支夏井川	県中	小野町	二級	●				作成																		公表	→						
梵天川	県中	田村市	二級				○																										
牧野川	県中	田村市	阿武隈川	●																						作成	→						
阿武隈川	県南	白河市	阿武隈川	●				作成																			→						
		西郷村						作成																								→	
		中島村						作成																									→
		矢吹町						作成																									→
		泉崎村						作成																									→
	県中	玉川村	作成																								→						
	鏡石町	作成																									→						
	石川町	作成																									→						
須賀川市																										→							
	浸水想定区域の公表を受け作成検討																																
隈戸川	県南	矢吹町	阿武隈川	●																				作成	→	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し							
	白河市	作成						→	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し																								
	県中	鏡石町																								浸水想定区域の公表を受け作成検討							

**【平成30年度の取組状況】**

- ・引き続き、関係市町村と連携しながら、各種技術的支援を実施

**【令和元年度の取組予定】**

- ・新たに水位周知河川に追加指定を予定している**笹原川**において避難勧告等発令に着目した**水害対応タイムラインの素案について、県から沿川市町村へ提供**
- ・引き続き、関係市町村と連携しながら、各種技術的支援を実施

河川名	管内	圏域	河川区分			対応者	H31 (R1)					備考		
			洪水危険河川(既指定)	水位周知河川(指定済)	その他		H30まで	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		R2以降	
連瀬川	県中	阿武隈川	●			県庁	・タイムライン素案作成 (H29)							
						事務所	・市町村調整 (H29)	・タイムラインの改善 支援						
						郡山市	・事務所調整 (H29)	・タイムライン案作成				・タイムライン策定 (R3)	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し	
登原川	県中	阿武隈川	●			県庁								
						事務所			・タイムライン素案作成	・市町村調整	・タイムライン改善支援			
						郡山市				・事務所調整	・タイムライン案作成成(R2)	・タイムライン策定 (R3)	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し	
						須賀川市						・浸水想定区域の公表を受け作成検討		
大海根川	県中	阿武隈川	●			県庁	・タイムライン素案作成 (H29)							
						事務所	・市町村調整 (H29)	・タイムラインの改善 支援						
						田村市	・事務所調整 (H29)	・タイムライン案作成				・タイムライン策定 (R3)	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し	
新遊童川	県中	阿武隈川	●			県庁	・タイムライン素案作成 (H29)							
						事務所	・市町村調整 (H29)	・タイムラインの改善 支援						
						須賀川市	・事務所調整 (H29)	・タイムライン案作成				・タイムライン策定 (R3)	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し	
						鏡石町						・浸水想定区域の公表を受け作成検討		
						天栄村						・浸水想定区域の公表を受け作成検討		
杜川	県中 県南	阿武隈川	●			県庁	・タイムライン素案作成 (H29)							
						事務所	・市町村調整 (H29)	・タイムラインの改善 支援						
						浅川町	・事務所調整 (H29)	・タイムライン案作成				・タイムライン策定 (R3)	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し	
						石川町	・事務所調整 (H29)	・タイムライン案作成				・タイムライン策定 (R3)	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し	
						白河市	・事務所調整 (H29) ・タイムライン策定 (H30)	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し						
						柳巻町	・事務所調整 (H29)	・タイムライン案作成				・タイムライン策定 公表	関係機関の拡大、継続的改善・見直し	
今出川	県中	阿武隈川	●			県庁	・タイムライン素案作成 (H29)							
						事務所	・市町村調整 (H29)	・タイムラインの改善 支援						
						石川町	・事務所調整 (H29)	・タイムライン案作成				・タイムライン策定 (R3)	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し	
右支夏井川	県中	阿武隈川	●			県庁	・タイムライン素案作成 (H29)							
						事務所	・市町村調整 (H29)	・タイムラインの改善 支援						
						小野町	・事務所調整 (H29)	・タイムライン案作成				・タイムライン策定 (R3)	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し	
阿武隈川	県南 県中	阿武隈川	●			県庁	・タイムライン素案作成 (H29)							
						事務所	・市町村調整 (H29)	・タイムラインの改善 支援						
						白河市	・事務所調整 (H29) ・タイムライン策定 (H30)	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し						
						西郷村	・事務所調整 (H29)	・タイムライン案作成				・タイムライン策定 公表	関係機関の拡大、継続的改善・見直し	
						中島村	・事務所調整 (H29)	・タイムライン案作成				・タイムライン策定 公表	関係機関の拡大、継続的改善・見直し	
						矢吹町	・事務所調整 (H29)	・タイムライン案作成				・タイムライン策定 公表	関係機関の拡大、継続的改善・見直し	
						泉崎村	・事務所調整 (H29)	・タイムライン案作成				・タイムライン策定 公表	関係機関の拡大、継続的改善・見直し	
						玉川村	・事務所調整 (H29)	・タイムライン案作成				・タイムライン策定 (R3)	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し	
						鏡石町	・事務所調整 (H29)	・タイムライン案作成				・タイムライン策定 (R3)	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し	
						石川町	・事務所調整 (H29)	・タイムライン案作成				・タイムライン策定 (R3)	早期公表、関係機関の拡大、継続的改善・見直し	
須賀川市							・浸水想定区域の公表を受け作成検討							



【平成30年度の取組状況】

- ・ 水位周知河川の逢瀬川について、洪水浸水想定区域の見直し結果を公示
- ・ 水位周知河川の阿武隈川、社川、右支夏井川、今出川について、洪水浸水想定区域の見直し着手

【令和元年度の取組予定】

- ・ 水位周知河川の釈迦堂川、大滝根川、阿武隈川、社川、右支夏井川、今出川について、洪水浸水想定区域の見直し結果を公示
- ・ 新たに水位周知河川に追加指定する笹原川について、洪水浸水想定区域の作成着手

河川名	管内	市町村名	圏域	河川区分				対応者	H31 (R1)					備考	
				洪水 予測 河川	水位 周知 河川	水位 周知 河川	その他		H30まで	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		R2以降
逢瀬川	県中	郡山市	阿武隈川	●			県庁	・ 区域の公示 (H30) ・ 要配慮者利用施設地図システムの作成 (H30)							
							事務所	・ 委託完了 (区域図作成) (H29) ・ 関係者説明 (H30)							
							市町村	・ 関係者説明 (H30) ・ ハザードマップ作成 ・ 要配慮者施設の把握							
笹原川	県中	郡山市 須賀川市	阿武隈川	●			県庁						・ 区域の公示 ・ 要配慮者施設地図システムの作成		
							事務所	・ 委託発注			・ 委託完了 (区域図作成)	・ 関係者説明			
							市町村					・ 関係者説明 ・ 要配慮者施設の把握 ・ ハザードマップ作成			
大滝根川	県中	田村市	阿武隈川	●			県庁			・ 区域の公示	・ 要配慮者施設地図システムの作成				
							事務所	・ 委託完了 (区域図作成) (H30) ・ 関係者説明 (H30)	・ 関係者説明 (H30)						
							市町村	・ 要配慮者施設の把握	・ 関係者説明 ・ ハザードマップ作成						
釈迦堂川	県中	須賀川市 鏡石町 天栄村	阿武隈川	●			県庁	・ 区域の公示 (H30)			・ 要配慮者施設地図システムの作成				
							事務所	・ 委託完了 (区域図作成) (H29) ・ 関係者説明 (H30)	・ 関係者説明						
							市町村	・ 関係者説明 (H30) ・ ハザードマップ作成 ・ 要配慮者施設の把握	・ 関係者説明						
社川	県中 県南	浪川町 石川町 白河市 柳井町	阿武隈川	●			県庁				・ 区域の公示 ・ 要配慮者施設地図システムの作成				
							事務所	・ 委託契約		・ 委託完了 (区域図作成) ・ 関係者説明					
							市町村		・ 関係者説明	・ 要配慮者施設の把握		・ ハザードマップ作成			
今出川	県中	石川町	阿武隈川	●			県庁				・ 区域の公示 ・ 要配慮者施設地図システムの作成				
							事務所	・ 委託契約		・ 委託完了 (区域図作成) ・ 関係者説明					
							市町村		・ 関係者説明 ・ 要配慮者施設の把握		・ ハザードマップ作成				
右支夏井川	県中	小野町	二級	●			県庁				・ 区域の公示 ・ 要配慮者施設地図システムの作成				
							事務所	・ 委託契約		・ 委託完了 (区域図作成) ・ 関係者説明					
							市町村		・ 関係者説明	・ 要配慮者施設の把握		・ ハザードマップ作成			
阿武隈川	県南	白河市 西郷村 中島村 大赤町 桑崎村	阿武隈川	●			県庁				・ 区域の公示 ・ 要配慮者施設地図システムの作成				
							事務所	・ 委託契約		・ 委託完了 (区域図作成) ・ 関係者説明					
							市町村		・ 関係者説明	・ 要配慮者施設の把握		・ ハザードマップ作成			

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等を支援します。

- 平成29年6月の水防法及び土砂災害防止法改正により、要配慮者利用施設の避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務づけられたことから、その作成等に向けた技術的支援を行います。
- なお、要配慮者利用施設については、市町村の地域防災計画に記載する必要があることから、記載方法等についても支援を行います。

(参考)

【国や県】が、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域を指定

→【市町村】が、区域内にある要配慮者利用施設を地域防災計画に記載

→【地域防災計画に記載された施設の管理者】の避難確保計画の作成等が義務化

【平成30年度の取組状況】

- ・各市町村で地域防災計画に位置づける対象施設リストを作成し、「地域防災計画への記載」「避難確保計画の作成」「避難訓練の実施」等の進捗状況の情報共有を図る。
- ・平成30年6～7月にかけて開催された福祉監査課主催の集団指導において、介護保険事業者及び福祉サービス事業者等に対して、避難確保計画の作成方法について指導。(8回開催し、2535施設に対し指導。)
- ・平成30年7月にかけて開催された福祉監査課主催の社会福祉法人事務長等研修において、避難確保計画の作成方法について指導。(1回開催し、約120施設に対し指導。)
- ・市町村に対し、要配慮者利用施設の避難確保計画策定に関するアンケート調査を実施し、調査結果を情報提供
- ・要配慮者利用施設及び洪水浸水想定区域を表示した電子地図を作成。

【令和元年度の取組予定】

- ・各市町村で地域防災計画に位置づける対象施設リストを更新し、「地域防災計画への記載」「避難確保計画の作成」「避難訓練の実施」等の進捗状況の情報共有を図る。
- ・必要に応じ、県で市町村及び施設管理者向けの要配慮者利用施設立地情報等に関する説明会・出前講座を開催する。

## 今後のスケジュール

	平成30年度				平成31年度(令和元年度)			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
県庁	要配慮者利用施設地図 (電子地図)の作成	随時更新						
出先事務所	→施設リスト取りまとめ 協議会での情報共有	施設リスト取りまとめ	説明会の開催 (市町村等向け※1)	施設リスト取りまとめ	→協議会での情報共有	施設リスト取りまとめ		施設リスト取りまとめ
市町村	施設リスト作成	施設リスト更新 ↓ 地域防災計画への記載		施設リスト更新		施設リスト更新		施設リスト更新
		説明会の開催 (市町村等向け※2)						

※1 市町村及び施設管理者向けの説明会（要配慮者利用施設立地情報等の説明など）

※2 施設管理者向けの説明会（要配慮者利用施設立地情報等の説明など）

## ●ハード対策

今後も引き続き、河川整備を推進します。

- 今後も、洪水氾濫を未然に防ぐ対策として、下記の河川整備を推進します。
- また、その他河川の河道掘削・伐木・除草についても、引き続き実施します。

### 今後5箇年における河川整備の実施予定（H30 取組状況・H31 取組予定含む）

右支夏井川 (小野町)	小野町市街地の用地補償を進め、稲荷橋～小野町役場前間の橋梁掛け替え(小野橋)や築堤工を実施していく予定です。 【平成30年度】用地補償、小野橋仮道工を実施。 【令和元年度】用地補償、小野橋下部工、上部工及び長生橋下部工を実施する予定。
逢瀬川 (郡山市)	逢瀬橋～咲田橋下流までの、橋梁掛け替え(大窪橋)や築堤護岸工を実施していく予定です。 【平成30年度】大窪橋上部工(完了)及び築堤護岸工を実施。 【令和元年度】大窪橋旧橋撤去工及び築堤護岸工を実施する予定。
桜川 (郡山市)	阿武隈川合流点最下流の用地補償を実施していく予定です。 【平成30年度】用地補償を実施。 【令和元年度】用地補償、物件調査を実施する予定。
滑川 (須賀川市)	県道須賀川二本松線付近の橋梁掛け替え(滑川橋)や用地補償を実施していく予定です。 【平成30年度】滑川橋上部工(完了)。 【令和元年度】護岸工、市道付替工を実施する予定。
今出川・北須川 (石川町)	今出川は今須橋～通学橋間の河川測量設計、北須川は石川自動車学校付近の護岸工を実施する予定です。 【平成30年度】北須川護岸工を実施。 【令和元年度】北須川護岸工を実施する予定。
大滝根川 (田村市)	阿久津橋～大橋の護岸工を実施していく予定です。 【平成30年度】護岸工(右岸)(完了)。 【令和元年度】護岸工(左岸)を実施する予定。
谷田川 (郡山市)	黒石川合流部上流の用地補償を実施していく予定です。 【平成30年度】用地補償を実施。 【令和元年度】用地補償を実施する予定。



## 洪水氾濫を未然に防ぐ対策として、河道掘削・伐木を実施します

- 平成30年度7月豪雨を踏まえ、河川合流部等の「河道掘削」に加え、河道断面を拡大する「河道掘削」と流木被害解消を目的とした「伐木」を実施します。
- また地域から要望が寄せられる箇所での河道掘削と伐木を積極的に実施します。

### 【平成30年度の取組状況】

- ・平成30年度7月豪雨を踏まえ緊急点検を実施。  
河川合流部等の河道掘削について緊急対応が必要と認められた。


### 【令和元年度の取組予定】

- ・雑木伐採・河道掘削を42河川65箇所で開催予定。  
**※取扱注意（現在、検討中につき、具体的な箇所については、改めて説明予定。）**

## 洪水時の越流に強い構造にする堤防の強化を実施します

- 河川堤防天端を被覆により補強し、洪水の越流に強い構造とします。
- 除草必要な面積の低減と利用者の利便性向上に寄与します。

[イメージ]



### 【令和元年度の取組予定】

- ・天端被覆工を5河川6箇所で開催予定。  
**※取扱注意（現在、検討中につき、具体的な箇所については、改めて説明予定。）**