

総合計画・復興計画策定スケジュール

時期	総合計画・復興計画策定検討部会	総合計画 審議会	意見聴取 (県民・市町村等)
令和元年度 8月	第1回（8月6日） (総) 新たな総合計画にあたっての 基本的な考え方の整理	第1回 (7月19日)	アンケート調査
9月		第2回 (9月3日)	
10月			各市町村長との意見交換
11月	第2回（11月7日） (総) 本県特性・時代潮流		県民参加型ワークショップ
12月	第3回（12月5日） (総) 課題の整理 将来像・基本目標・ 県づくりの柱の検討 (復) 基本的な考え方の整理		
1月			
2月		第3回 (1月下旬～ 2月上旬)	地域別懇談会 (7地域)
3月	第4回（3月下旬） (総) 政策分野別の基本方向・ 主要施策項目の検討 (復) 課題の整理 重点プロジェクトの構成・ 取組内容の方向性の検討		

※(総)・・・次期総合計画 (復)・・・次期復興計画

時期	総合計画・復興計画策定検討部会	総合計画 審議会	意見聴取 (県民・市町村等)
令和2年度			
4月	第5回（4月下旬） (総) 主要施策の内容・指標の項目・地域別主要施策の検討 (復) 重点プロジェクト・取組内容・指標の検討		県民参加型ワークショップ ↓ 市町村意見照会
5月	第6回（5月中旬） (総) 主要施策・指標・地域別主要施策の検討 (復) 地域別の取組内容の検討		↓ 各市町村長との意見交換
6月	第7～8回（6月上旬、7月下旬） (総) 指標・地域別主要施策・中間整理案の検討 (復) 中間整理案の検討		↓ ↓
7月		第4回 (7月上旬)	市町村意見照会
8月			地域別懇談会（7地域）
9月	第9回（9月上旬） ○パブリックコメント対応		↓ ↓
10月	第10～11回（10月上旬、中旬） (総) 議会申入対応・答申案審議 (復) 新生ふくしま復興推進本部会議提案対応	第5回 (10月下旬)	↓ ↓
11月		知事への答申 (11月上旬)	↓ ↓
12月		県議会 (12月定例会)へ 新計画を提案	

※(総)・・・次期総合計画 (復)・・・次期復興計画