

排気筒全景

<p>解体工事前 (令和元年8月5日撮影)</p>	<p>1ブロック目解体後 (令和元年9月12日撮影)</p>	<p>2ブロック目解体後 (令和元年9月26日撮影)</p>
 A tall, white, lattice-structured exhaust stack stands vertically against a clear blue sky. A red crane is visible on the left side of the frame.	 The exhaust stack is shown with the first block removed. A red crane is positioned to the right, and another is visible in the background on the left.	 The exhaust stack has two blocks removed. The sky is blue with some light clouds. A red crane is visible on the right side.
<p>3ブロック目解体後 (令和元年10月23日撮影)</p>	<p>4ブロック目解体後 (令和元年12月5日撮影)</p>	<p>5ブロック目解体後 (令和元年12月19日撮影)</p>
 The exhaust stack is shown with three blocks removed. The sky is blue with scattered white clouds.	 The exhaust stack has four blocks removed. A red crane is visible at the top of the frame, and the sky is blue with some clouds.	 The exhaust stack has five blocks removed. A red crane is visible on the left side, and the sky is overcast with grey clouds.

6ブロック目解体後
(令和元年12月24日撮影)



7ブロック目解体後
(令和2年1月14日撮影)



8ブロック目解体後
(令和2年1月16日撮影)



9ブロック目解体後
(令和2年1月20日撮影)




10ブロック目解体後
(令和2年1月24日撮影)






11ブロック目解体後
(令和2年2月4日撮影)



<p>1 3ブロック目解体後※¹ (令和2年3月4日撮影)</p>	<p>1 2ブロック目解体後※¹ (令和2年3月9日撮影)</p>	<p>1 4ブロック目解体後 (令和2年3月12日撮影)</p>
		
<p>1 5ブロック目解体後※²</p>	<p>1 6ブロック目解体後 (令和2年3月23日撮影)</p>	<p>1 7ブロック目解体後 (令和2年4月6日撮影)</p>
		

※1 作業計画の見直しにより13ブロック目の解体を先に実施

※2 15ブロック目解体後の現地確認前に16ブロック目の解体作業に着手し解体が完了したため、写真撮影なし

<p>18ブロック目解体後※³ (令和2年4月8日撮影)</p>	<p>19ブロック目解体後 (令和2年4月16日撮影)</p>	<p>20ブロック目解体後 (令和2年4月20日撮影)</p>
		
<p>21ブロック目解体後 (令和2年4月23日撮影)</p>	<p>22ブロック目解体後※⁴</p>	<p>解体工事完了後 (令和2年5月14日撮影)</p>
		

※³ 19ブロック目解体作業につき、解体装置が排気筒頂部に据え付けられている

※⁴ 22ブロック目解体後の現地確認前に23ブロック目の解体作業に着手し解体が完了したため、写真撮影なし

令和2年5月14日更新