


# 令和元年東日本台風等に係る災害廃棄物処理の状況について

令和2年11月4日  
福島県一般廃棄物課

県災害廃棄物処理実行計画の対象となる37市町村からの報告に基づき、9月末時点の状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

## 記

### 1 処理の進捗状況



#### 【進捗率】

災害廃棄物*の処理進捗率（全体）	41.4%	（8月末 37.5%）
うち片付けごみ	84.8%	（8月末 78.6%）
うち損壊家屋の解体・撤去物	24.3%	（8月末 20.8%）

※災害廃棄物は「浸水家屋からの片付けごみ」「損壊家屋の解体（公費解体等）・撤去物」に大別される。

#### 《損壊家屋の解体（公費解体等）の状況》（22市町村で実施。うち6市町村が完了）

決定件数	履行済み件数	解体進捗率
2,033（8月末 1,928）	1,217（8月末 977）	59.9%（8月末 50.7%）

【処理が完了した市町村（18）（8月末 14）】※\_\_は9月末で新たに完了した市町村  
白河市、下郷町、南会津町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、平田村、古殿町、三春町、川内村、桑折町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村

#### 【処理中の市町村（19）（8月末 23）】

福島市、郡山市、いわき市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、国見町、川俣町、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、浅川町、浪江町、新地町

2 仮置場<sup>\*</sup>の状況（30市町村で設置。うち18市町村は全て解消済み）

総設置数	解消済み数	使用中の仮置場数
128（8月末128）	107（8月末100）	21（8月末28）

※仮置場のほか、集積所等も含む。

3 広域処理の状況（自区域内での処理が困難な市町村について実施）11月2日現在

搬出元	受入先	搬出期間
伊達市	福島市	令和2年1月8日～3月31日
	新発田地域広域事務組合（新潟県）	令和2年3月10日～3月19日
本宮市	五泉地域衛生施設組合（新潟県）	令和2年1月27日～2月7日
	葛尾村仮設焼却施設（環境省）	令和2年2月17日～4月1日
	安達地方仮設焼却施設（環境省）	令和2年4月6日～4月20日
須賀川市	田村広域行政組合	令和元年11月27日～令和2年9月17日
	双葉地方広域市町村圏組合	令和元年12月18日～令和2年3月13日
	喜多方地方広域市町村圏組合	令和2年1月17日～
	南会津地方環境衛生組合	令和2年2月3日～
	いわき市	令和2年4月15日～
石川町	三条市（新潟県）	令和2年3月11日～
	いわき市	令和2年4月15日～
相馬市	双葉地方広域市町村圏組合	令和元年12月19日～令和2年6月9日
	浪江町仮設焼却施設（環境省）	令和2年6月15日～
	郡山市	令和2年8月19日～9月18日
南相馬市	南相馬市仮設焼却施設（環境省）	令和2年3月2日～3月12日