

令和元年東日本台風等に係る災害廃棄物処理の状況について


令和3年1月6日
福島県一般廃棄物課

県災害廃棄物処理実行計画の対象となる37市町村からの報告に基づき、令和2年11月末時点の状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

また、災害廃棄物の広域処理（下記3参照）については、昨年12月28日をもって完了しましたので、併せてお知らせします。

記

1 処理の進捗状況



【進捗率】

災害廃棄物*の処理進捗率 (全体)	74.9%	(10月末 62.1%)
うち片付けごみ	91.8%	(10月末 87.9%)
うち損壊家屋の解体・撤去物	63.1%	(10月末 46.3%)

※災害廃棄物は「浸水家屋からの片付けごみ」「損壊家屋の解体(公費解体等)・撤去物」に大別される。



《損壊家屋の解体（公費解体等）の状況》(22市町村で実施。うち7市町村が完了)

決定件数	履行済み件数	解体進捗率
2,139 (10月末 2,038)	1,663 (10月末 1,482)	77.7% (10月末 72.7%)

【処理が完了した市町村 (22) (10月末 20)】※_は11月末で新たに完了した市町村

白河市、桑折町、下郷町、南会津町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、平田村、浅川町、古殿町、三春町、川内村、新地町、田村市、天栄村

【処理中の市町村（15）（10月末17）】

福島市、郡山市、いわき市、須賀川市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、本宮市、国見町、川俣町、鏡石町、石川町、玉川村、浪江町

2 仮置場※の状況（30市町村で設置。うち21市町村は全て解消済み）

総設置数	解消済み数	使用中の仮置場数
129（10月末128）	116（10月末111）	13（10月末17）

※仮置場のほか、集積所等も含む。

3 広域処理の状況（自区域内での処理が困難な市町村について実施） 令和2年12月28日をもって完了

搬出元	受入先	搬出期間等
伊達市	福島市	令和2年1月8日～3月31日
	新発田地域広域事務組合（新潟県）	令和2年3月10日～3月19日
本宮市	五泉地域衛生施設組合（新潟県）	令和2年1月27日～2月7日
	葛尾村仮設焼却施設（環境省）	令和2年2月17日～4月1日
	安達地方仮設焼却施設（環境省）	令和2年4月6日～4月20日
須賀川市	田村広域行政組合	令和元年11月27日～令和2年9月17日
	双葉地方広域市町村圏組合	令和元年12月18日～令和2年3月13日
	喜多方地方広域市町村圏組合	令和2年1月17日～12月28日
	南会津地方環境衛生組合	令和2年2月3日～12月2日
	いわき市	令和2年4月15日～11月30日
石川町	三条市（新潟県）	令和2年3月11日～12月17日
	いわき市	令和2年4月15日～10月26日
相馬市	双葉地方広域市町村圏組合	令和元年12月19日～令和2年6月9日
	浪江町仮設焼却施設（環境省）	令和2年6月15日～11月27日
	郡山市	令和2年8月19日～9月18日
南相馬市	南相馬市仮設焼却施設（環境省）	令和2年3月2日～3月12日