

# 新たな総合計画 策定スケジュール（案）

参考資料 3

令和3年1月20日  
復興・総合計画課

		令和元年						令和2年						令和3年											
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
審議会・部会	総合計画審議会	① 7/19		② 9/3								④10/28 (R1進行管理)	⑤ 11/26					⑥ 5月下旬				⑦ 8月下旬			
	総合計画・復興計画策定検討部会		① 8/6			② 11/7	③ 12/5											④ 1/20	⑤ 2/18	⑥ 3/23	⑦ 4月下旬			⑧ 7月下旬	
策定内容	策定方針・重要な視点		審議終了																						
	施策体系の柱					審議終了																			
	第1章 基本的事項（趣旨・特徴）				報告																				
	第2章 復興・創生の現状と課題 （コロナの影響記載）							審議																	
	第3章-1 ふくしまの将来の姿																								
	第3章-2 基本理念																								
	第3章-3 基本目標																								
	第4章-1 政策分野を取り巻く状況																								
	第4章-2 政策分野別の主要施策																								
	第5章 地域別の主要施策																								
第6章-1 計画推進の考え方 （重点プロジェクト）																									
第6章-2 進行管理・指標																									
(参考) 次期復興計画 策定スケジュール																									

新型コロナウイルス対応により開催延期

総合計画審議会への諮問（第1回審議会）

計画骨子案  
取りまとめ

計画素案審議  
（第4回部会）

パブリックコメント  
（第5回部会）

計画最終案報告  
（第6回部会）

計画決定  
（復興推進本部会議）

中間整理案審議（第7回部会）

中間整理案審議（第6回審議会）

パブリックコメント（6月上旬）

パブリックコメント反映後・答申案審議（第8回部会）

答申案審議（第7回審議会）

知事への答申

9月定例県議会へ新計画提案