

(仮称) 第六次福島県国土利用計画・土地利用基本計画 策定スケジュール

令和 3 年 3 月 24 日
復興・総合計画課

		令和元年						令和2年						令和3年											
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月~9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
県議会（想定）		○																							
審議会・部会	総合計画審議会	①7/19		②9/3										④10/28	⑤11/26										
	福島県国土利用計画・土地利用基本計画策定検討部会				①10/25									部 報 会 中 間					③ 1/22	④ 3/24		部 報 会 中 間		⑤ 7月下旬	⑦8月 下旬
策定内容	現計画の点検について	審議終了																							
	国土利用計画と土地利用基本計画の統合について	審議終了																							
	計画の構成（案）及び基本的な考え方の方向性（基本方針）等について	審議終了																							
	計画素案について	審議																							
	中間整理案について	審議																							
	答申案について	審議																							

以下、上位計画である福島県総合計画のスケジュール

		①8/6	②11/7	③12/5	部 報 会 中 間	④1/20	⑤3/23	⑥4/23	⑦5月中旬	⑧7月 下旬	
部会	総合計画・復興計画策定検討部会										
策定内容	策定方針・重要な視点	審議終了									
	施策体系の柱	審議終了									
	第1章 基本的事項（趣旨・特徴）	報告									
	第2章 復興・創生の現状と課題（コロナの影響記載）	審議									
	第3章-1 ふくしまの将来の姿	審議									
	第3章-2 基本理念	審議									
	第3章-3 基本目標	審議									
	第4章 政策分野別の主要施策・指標	審議									
第5章 地域別の主要施策	審議										
第6章 計画推進の考え方・進行管理（重点プロジェクト）	審議										