

新たな福島県スポーツ推進基本計画策定スケジュール（訂正版）

令和元年度 7月23日	第1回スポーツ推進審議会 ○新スポーツ推進基本計画策定スケジュール案の提示等
2月	令和元年度第2回スポーツ推進審議会 ○県民の運動・スポーツに関する実態調査の結果報告について ○現スポーツ推進基本計画の評価 ○新スポーツ推進基本計画の方向性について
令和2年度 7月	第1回スポーツ推進審議会 ※ 新型コロナウイルス感染症の影響により中止
令和2年度 10月	第2回スポーツ推進審議会 ※ 新型コロナウイルス感染症の影響により中止
令和2年度 2月	第3回スポーツ推進審議会 ※ 新型コロナウイルス感染症の影響により中止
令和3年度 8月30日	第1回スポーツ推進審議会 ○知事（文化スポーツ局長）から審議会会長に諮問 ○新スポーツ推進基本計画の施策体系について ○新スポーツ推進基本計画の指標の検討について
11月12日	第2回スポーツ推進審議会（会場 自治会館大会議室） ○新スポーツ推進基本計画（案）の中間整理
11月 ～12月	パブリックコメントの実施
2月3日（木）	第3回スポーツ推進審議会（本庁5階正庁） ○新スポーツ推進基本計画（案）の最終審議 ○審議会会長から知事（文化スポーツ局長）に答申