


令和元年東日本台風等に係る災害廃棄物処理の状況について

令和3年9月6日
福島県一般廃棄物課

県災害廃棄物処理実行計画の対象となる37市町村からの報告に基づき、令和3年6月末時点の状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

1 処理の進捗状況



※集計誤りを修正したため、発生量（推計）及び累計処理量が4月末より減少した。

【進捗率】

災害廃棄物*の処理進捗率（全体）	98.7%	（4月末98.3%）
うち片付けごみ	100%【完了】	（4月末100%）
うち損壊家屋の解体・撤去物	97.8%	（4月末97.1%）

※災害廃棄物は「浸水家屋からの片付けごみ」「損壊家屋の解体(公費解体等)・撤去物」に大別される。



《損壊家屋の解体（公費解体等）の状況》（22市町村で実施。うち19市町村が完了）

決定件数	履行済み件数	解体進捗率
2,222（4月末2,222）	2,218（4月末2,218）	99.8%（4月末99.8%） ※残りは4件

【処理が完了した市町村（34）（4月末33）】

福島市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町、鏡石町、天栄村、下郷町、南会津町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、川内村、浪江町、新地町、石川町

※ は6月末に新たに処理完了した町。

【処理中の市町村（3）（4月末4）】

郡山市、南相馬市、国見町

2 仮置場[※]の状況（30市町村で設置。うち29市町村は全て解消済み）

総設置数	解消済み数	使用中の仮置場数
129（4月末129）	128（4月末126）	1（4月末3）

※仮置場のほか、集積所等も含む。