


# 福島県沖地震（令和3年2月）に係る災害廃棄物処理の状況について

令和3年10月19日  
福島県一般廃棄物課

災害廃棄物の処理を行っている27市町村について、令和3年8月末時点の状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

## 記

### 1 処理の進捗状況



#### 【進捗率】

災害廃棄物の処理進捗率（全体）	6.3%（7月末 5.2%）
うち片付けごみ	80.1%（7月末 78.2%）
うち損壊家屋等の解体・撤去物	2.0%（7月末 1.0%）

### 2 損壊家屋等の公費解体の状況（18市町村で実施）

決定件数*	解体件数
501（7月末 304）	42（7月末 22）

\*受付・審査中の市町村があるため、決定件数は今後増加する可能性があります。

### 3 仮置場の状況（16市町村で設置。うち8市町村は全て解消済み）

総設置数	解消済み数	使用中の仮置場数
19（7月末 19）	9（7月末 9）	10（7月末 10）

#### 4 市町村の状況

総数	処理完了※ <sup>1</sup>	処理中※ <sup>2</sup>
27 (7月末27)	8 (7月末8)	19 (7月末19)

※1 田村市、川俣町、西郷村、泉崎村、中島村、玉川村、小野町、檜葉町

※2 福島市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、  
国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、矢吹町、三春町、広野町、浪江町、新地町