


藤沢地すべり対策事業進捗情報

第3号
令和3年11月

令和元年5月に確認された、喜多方市山都町相川地内における藤沢地区の地すべりにつきましては、法面对策工事の上部5～4段目が完成し、現在は3段目の工事を実施中です。また、集水井災害復旧工事は井戸が完成し、水を集めて排水するための横ボーリングを実施中です。早期の事業完了に向け、引き続き工事を進めてまいります。



<地すべり対策工模式図>



本件の問い合わせは

喜多方建設事務所 河川砂防課 ☎0241-24-5725まで