


令和元年東日本台風等に係る災害廃棄物処理の終了について

令和4年2月17日
福島県一般廃棄物課

県災害廃棄物処理実行計画の対象の37市町村について、令和3年12月をもって、災害廃棄物の処理が終了しましたのでお知らせします。

記

1 処理の進捗状況



【進捗率】

災害廃棄物*の処理進捗率 (全体)	100%【終了】 (9月末 99.8%)
うち片付けごみ	100%【終了】 (9月末 100%)
うち損壊家屋の解体・撤去物	100%【終了】 (9月末 99.7%)

※災害廃棄物は「浸水家屋からの片付けごみ」「損壊家屋の解体(公費解体等)・撤去物」に大別される。

《損壊家屋の解体（公費解体等）の状況》(22市町村で実施した)

決定件数	履行済み件数	解体処理進捗率
2,222 (9月末 2,222)	2,222 (9月末 2,220)	100% (9月末 99.9%)

【処理が完了した市町村 (37) (9 月末 35)】

福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町、鏡石町、天栄村、下郷町、南会津町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、川内村、浪江町、新地町、南相馬市、国見町
(9 月末から追加となったのは、南相馬市及び国見町)

2 仮置場^{*}の状況 (30 市町村で設置した)

総設置数	解消済み数
129 (9 月末 129)	129 (9 月末 128)

※仮置場のほか、集積所等も含む。