

国道118号若郷 落石対策進捗状況

工事着手前
(平成27年度)



令和3年9月末現在
事業進捗率84%



ロープネット工



高エネルギー吸収型
落石防止柵工

令和2年度は、ロープネット工等の整備を進めました。令和3年度は引き続き工事を進め、工区完了を目指します。

事業の目的

落石の発生を抑え、国道への落石被害を予防するため、落石防護のためのロープネット工等を整備しています。

事業の概要

- ◆ 落石防護工 134m
- ◆ 平成24年度着工
- ◆ 令和3年度完了目標

下郷町小沼崎地内

位置図

