


福島県沖地震（令和3年2月）に係る災害廃棄物処理の状況について

令和4年6月7日
生活環境部一般廃棄物課

標記地震に係る災害廃棄物の令和4年3月末時点の処理状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

1 処理の進捗状況



【進捗率】

災害廃棄物の処理進捗率（全体）	44.7%（12月末 17.7%）
うち片付けごみ	99.8%（12月末 86.7%）
うち損壊家屋等の解体・撤去物	42.5%（12月末 14.2%）

2 損壊家屋等の公費解体の状況（18市町村で実施）

決定件数	解体件数	進捗率※
1,480 (12月末 1,381)	1,081 (12月末 581)	73.0% (12月末 42.1%)

※進捗率＝解体件数／決定件数。

損壊家屋等の解体・撤去物を仮置場で保管する必要があるため、処理完了まで災害廃棄物の処理進捗率とは一致しない。

3 仮置場の状況（16市町村で設置。うち14市町村は全て解消済み。）

総設置数	解消済み数	使用中の仮置場数
19 (12月末 19)	16 (12月末 13)	3 (12月末 6)

4 市町村の状況

総数	処理完了 ^{※1}	処理中 ^{※2}
27 (12月末 27)	21 (12月末 11)	6 (12月末 16)

※1 白河市、須賀川市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、玉川村、三春町、小野町、広野町、檜葉町、浪江町
下線：今回処理完了となった市町村

※2 福島市、郡山市、相馬市、二本松市、国見町、新地町