


福島県沖地震（令和3年2月）に係る災害廃棄物処理の状況について

令和4年8月29日
生活環境部一般廃棄物課

標記地震に係る災害廃棄物の令和4年6月末時点の処理状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

1 処理の進捗状況



【進捗率】

災害廃棄物の処理進捗率（全体）	56.4%（3月末 44.7%）
うち片付けごみ	100%（3月末 99.8%）
うち損壊家屋等の解体・撤去物	54.5%（3月末 42.5%）

2 損壊家屋等の公費解体の状況（18市町村で実施）

決定件数	解体件数	進捗率※
1,489 (3月末 1,480)	1,368 (3月末 1,081)	91.9% (3月末 73.0%)

※進捗率＝解体件数／決定件数。

損壊家屋等の解体・撤去物を仮置場で保管する必要があるため、処理完了まで災害廃棄物の処理進捗率とは一致しない。

3 仮置場の状況（16市町村で設置。うち15市町村は全て解消済み。）

総設置数	解消済み数	使用中の仮置場数
19 (3月末 19)	17 (3月末 16)	2 (3月末 3)

4 市町村の状況

総数	処理完了 ^{※1}	処理中 ^{※2}
27 (3月末 27)	24 (3月末 21)	3 (3月末 6)

※1 白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、玉川村、三春町、小野町、広野町、檜葉町、浪江町、新地町

下線：今回処理完了となった市町村

※2 福島市、郡山市、国見町