


福島県沖地震（令和4年3月）に係る災害廃棄物処理の状況について

令和4年8月29日
生活環境部一般廃棄物課

標記地震に係る災害廃棄物の令和4年6月末時点の処理状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

1 処理の進捗状況



【進捗率】

災害廃棄物の処理進捗率（全体）	3.6%
うち片付けごみ	62.9%
うち損壊家屋等の解体・撤去物	0.3%

2 損壊家屋等の公費解体の状況（18市町村で実施）

決定件数*	解体件数
232	93

*受付・審査中の市町村があるため、決定件数は今後増加する見込みです。

3 仮置場の状況（15市町村等で設置。うち5市町村等は全て解消済み。）

総設置数	解消済み数	使用中の仮置場数
19	8	11

4 市町村の状況

総数	処理完了 ^{※1}	処理中 ^{※2}
28	5	23

※1 田村市、泉崎村、中島村、小野町、檜葉町

※2 福島市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、矢吹町、棚倉町、玉川村、三春町、広野町、川内村、浪江町、新地町