

国道118号小沼崎バイパス 進捗状況

位置図



令和5年3月末現在
事業進捗率95%

下郷大橋
令和5年3月



事業の目的

急峻な地形のため、急カーブが多く、異常気象による通行止めや交通事故が発生していることから、円滑で安全な交通を確保するため、新しい道路を整備しています。

事業の概要

- ◆ 計画延長 1,530m
内、田代トンネル678m、下郷大橋 343m
- ◆ 車道幅 7.0m(片側一車線)
- ◆ 平成14年度着工

令和5年3月に下郷大橋の上部工(本體工)が完成しました。
引き続き、バイパス起終点部の改良工を進めていきます。