

国道118号小沼崎バイパス 進捗状況

令和5年6月末現在
事業進捗率96%



令和5年度内の供用開始に向け、現在、バイパス起点・終点部の改良工事などを進めています。

事業の目的

急峻な地形のため、急カーブが多く、異常気象による通行止めや交通事故が発生していることから、円滑で安全な交通を確保するため、新しい道路を整備しています。

事業の概要

- ◆ 計画延長 1,530m
内、田代トンネル678m
下郷大橋 343m
- ◆ 車道幅 7.0m(片側一車線)

位置図

