

国道289号明和橋 補修工事 進捗状況

工事着手前
(令和3年度)



令和5年9月末現在
事業進捗率33%



令和5年度は、塗装塗り替えや橋面舗装を実施しています。引き続き、下部工や歩道橋の補修を進めていきます。

事業の目的

損傷や劣化が確認された橋梁について、長寿命化を目的に補修を行い、安全で快適な通行を確保します。

事業の概要

- ◆ 橋梁補修 N=2橋 (明和橋、明和橋歩道橋)
- ◆ 塗装塗り替え、高欄取替、橋面舗装、伸縮装置取替等

只見町大字小林地内

位置図

