


福島県沖地震（令和4年3月）に係る災害廃棄物処理の状況について

令和5年11月28日
生活環境部一般廃棄物課

標記地震に係る災害廃棄物の令和5年9月末時点の処理状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

1 処理の進捗状況



【進捗率※】

災害廃棄物の処理進捗率（全体）	56.5%（6月末 42.4%）
うち片付けごみ	99.9%（6月末 99.9%）
うち損壊家屋等の解体・撤去物	53.8%（6月末 39.6%）

※ 進捗率＝累計処理量【トン】／発生量（推計）【トン】×100

2 損壊家屋等の公費解体の状況（18市町村で実施）

解体件数	決定件数※ ¹	進捗率※ ²
2,508 （6月末 2,151）	3,050 （6月末 2,971）	82.2%

※¹ 公費解体等の申請を審査中の市町村があるため、決定件数は今後増加する見込みです。

※² 進捗率＝解体件数／決定件数×100

なお、決定件数が大きく増加しているため、前回の集計時との比較はできません。

3 仮置場の状況（15市町村等で設置。うち12市町村等は全て解消済み。）

使用中の仮置場数	解消済み数	総設置数
4 (6月末 5)	17 (6月末 16)	21 (6月末 21)

4 市町村の状況

処理中 ^{※1}	処理完了 ^{※2}	総数
8 (6月末 9)	20 (6月末 19)	28 (6月末 28)

※1 福島市、相馬市、二本松市、南相馬市、国見町、富岡町、浪江町、新地町

※2 郡山市、白河市、須賀川市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、玉川村、三春町、小野町、広野町、檜葉町
下線：今回処理完了となった市町村