


福島県沖地震（令和4年3月）に係る災害廃棄物処理の状況について

令和5年8月28日
生活環境部一般廃棄物課

標記地震に係る災害廃棄物の令和5年6月末時点の処理状況を下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

記

1 処理の進捗状況



【進捗率※】

災害廃棄物の処理進捗率（全体）	42.4%（3月末 25.8%）
うち片付けごみ	99.9%（3月末 99.8%）
うち損壊家屋等の解体・撤去物	39.6%（3月末 22.3%）

※ 進捗率=累計処理量【トン】/発生量（推計）【トン】×100

2 損壊家屋等の公費解体の状況（18市町村で実施）

解体件数	決定件数※ ¹	進捗率※ ²
2,151 (3月末 1,719)	2,971 (3月末 2,704)	72.4%

※1 公費解体等の申請を審査中の市町村があるため、決定件数は今後増加する見込みです。

※2 進捗率=解体件数/決定件数×100

なお、決定件数が大きく増加しているため、前回の集計時との比較はできません。

3 仮置場の状況（15市町村等で設置。うち11市町村等は全て解消済み。）

使用中の仮置場数	解消済み数	総設置数
5 (3月末 7)	16 (3月末 14)	21 (3月末 21)

4 市町村の状況^{※1}

処理中 ^{※2}	処理完了 ^{※3}	総数
9 (3月末 11)	19 (3月末 17)	28 (3月末 28)

※1 川内村は災害廃棄物の発生量が当初の見込みよりも少なく、村として処理を実施しなかったため市町村の状況から除いた。

※2 福島市、郡山市、相馬市、二本松市、南相馬市、国見町、富岡町、浪江町、新地町

※3 白河市、須賀川市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、玉川村、三春町、小野町、広野町、檜葉町

下線：今回処理完了となった市町村