

# 国道252号（仮）あいよし橋 進捗状況

## 位置図



令和6年6月末現在 事業進捗率3.7%



## 事業の目的

令和4年3月の雪崩により、あいよし橋と出逢橋が被災しました。同様の雪崩が再度発生した場合でも通行を確保できるよう、災害復旧事業として、現在の位置よりも谷側に新しい橋を整備します。

## 事業の概要

- ◆計画延長 480m  
内、(仮)あいよし橋 289m
- ◆車道幅 6.0 (8.0) m (片側一車線)

令和6年度は、流失したあいよし橋の撤去工事と新しい橋の工事で使用する仮栈橋の設置工事を進めていきます。