

只見川 河川改修 進捗状況

令和6年6月末現在 事業進捗率 23%

事業の目的

人家への浸水被害の軽減を図るため、河道掘削や堤防の嵩上げ、護岸工等の整備を進めています。

事業の概要

- ◆河川改修事業
全体延長 5,300m
- ◆平成27年度着工

位置図



令和5年度は、流下能力確保のための河道掘削工事を進めました。
令和6年度は、築堤護岸や樋門工事を進めていきます。

着手前



人家への浸水被害を軽減するための築堤護岸工事

施工状況 (令和5年9月)



着手前



施工後



流下能力確保のための河道掘削工事