

# 国道118号小沼崎バイパス 進捗状況

## 令和6年3月3日供用開始

### 事業の目的

急峻な地形のため、急カーブが多く、異常気象による通行止めや交通事故が発生していることから、円滑で安全な交通を確保するため、新しい道路を整備しています。

### 事業の概要

- ◆ 計画延長 1,530m  
内、田代トンネル678m  
下郷大橋 343m
- ◆ 車道幅 7.0m(片側一車線)

### 位置図



令和6年3月3日に供用開始しました。  
令和6年度は、下郷大橋下部工周辺の法面工と改良工を進めています。



開通式(3月3日)の様子



令和6年度工事箇所



法面工施工状況